

RAPPORT FINAL DES ACTIVITES DU PROJET FSL IMPLEMENTE DU 22 AOUT 2024 AU 31 JUILLET 2025 DANS LA ZONE DE SANTE DE MINOVA, JUILLET 2025



Photo APEDEC-RDC/SCI : Activité sur les techniques de production et utilisation des biopesticides à base des produits locaux (Thionia, Tetraderial), FSL Minova, Nov. 2024.

28 Juillet 2025

I. Sigles et Abréviations

<input type="checkbox"/> AS	: Aire de Santé ;
<input type="checkbox"/> APEDC	: Agir pour la Protection de l'Enfant pour le Développement Communautaire ;
<input type="checkbox"/> AAS	: Analyse – Agri- Système ;
<input type="checkbox"/> AGR	: Activité Génératrice de Revenu ;
<input type="checkbox"/> AVEC	: Association Villageoise d'Epargne et de Crédit ;
<input type="checkbox"/> AVSI	: Association des Volontaires au Service International ;
<input type="checkbox"/> Cfr	: Confère ;
<input type="checkbox"/> CMP	: Commission Mouvements des Populations ;
<input type="checkbox"/> CBCM	: Mécanismes Communautaire de Gestion des Plaintes ;
<input type="checkbox"/> CH	: Communauté Hôte ;
<input type="checkbox"/> FSL	: Food Security Livelihood ;
<input type="checkbox"/> FH RDC	: Fonds Humanitaire en République Démocratique du Congo ;
<input type="checkbox"/> FA	: Familles d'Accueil ;
<input type="checkbox"/> FEFA	: Femmes Enceinte et Femmes Allaitantes ;
<input type="checkbox"/> Ha	: Hectare ;
<input type="checkbox"/> IRA	: Infections Respiratoires Aigües ;
<input type="checkbox"/> OP	: Organisation Paysanne ;
<input type="checkbox"/> PSH	: Personne Sous Handicap ;
<input type="checkbox"/> PALU	: Paludisme ;
<input type="checkbox"/> PDis	: Personnes Déplacée Internes ;
<input type="checkbox"/> PAM	: Programme Alimentaire Mondiale ;
<input type="checkbox"/> PMR	: Personne à Mobilité Réduite ;
<input type="checkbox"/> PVH	: Personne Vivant avec Handicap ;
<input type="checkbox"/> SCI	: Save the Children International.
<input type="checkbox"/> VVS	: Survivants/Survivantes de Violences Sexuelles ;
<input type="checkbox"/> VGB	: Violences Basées sur le Genre ;
<input type="checkbox"/> WASH	: Water, Assainissement and Hygiène.

I. Sommaires

I.	Sigles et Abréviations	2
II.	Sommaires	3
III.	Informations relatives à l'organisation	7
I.	Informations relatives au projet	7
II.	Contexte	7
4.1.	Contexte sécuritaire	8
4.2.	Contexte humanitaire	8
IV.	Objectifs du projet	9
5.1.	Objectif stratégique/Global	9
5.2.	Objectifs spécifiques	9
V.	Activité réalisées et les Résultats atteints	10
VI.	Description des activités planifiées/réalisées, les résultats/Indicateurs et les défis rencontrés	11
1.	Lancement officiel du projet	11
1.1.	Narratif de l'activité	11
1.2.	Données statistiques	11
2.	Mise en place des mécanismes de gestion des retours d'information et de feed-back au niveau communautaire	11
2.1.	Narratif de l'activité	11
2.1.1.	Approche méthodologique	11
2.2.	Données statistiques	12
2.3.	Impressions des membres des comités de redevabilité	13
3.	<i>Appui de APEDC-RDC au partenaire SCI à l'analyse rapide et évaluation de la situation de la sécurité alimentaire, les marchés et les filières AGR porteuses dans les 4 AS.</i>	13
3.1.	Narratif de l'activité	13
3.2.	Données statistiques	13
4.	<i>Mobilisation communautaire et ciblage des participants au projet dans les aires de santé de Buhumba, Bwisha, Kishinji et Kasunyu.</i>	13
4.1.	Narratif de l'activité	13
4.2.	Données statistiques	14
4.3.	Impressions des membres des bénéficiaires et autres	14
5.	Mobilisation communautaire et mise en place des participants Agricoles et pastoraux	14
5.1.	Narratif de l'activité	14
5.2.	Données statistiques	15
	Aire de santé	15
	Nombre de ménages	15
	Nombre des /Groupe	15
6.	<i>Mobilisation communautaire et ciblage des participants AGR.</i>	15
6.1.	Narratif de l'activité	15
6.2.	Données statistiques	16

Aire de santé.....	16
Nombre de ménages.....	16
Nombre des /Groupe	16
7. Mobilisation communautaire et mise en place des AVEC.....	16
7.1. Narratif de l'activité.....	16
7.2. Données statistiques.....	17
7.3. Répartition des AVEC mises en place par Aire de santé et Composition des membres par AVEC.....	17
7.4. Dynamique communautaire des AVEC.....	17
7.5. Impression de la communauté.....	17
8. Supports pour le monitoring et suivi des AVEC.....	17
8.1. Narratif de l'activité.....	17
8.2. Existence et engagement des comités des AVEC.....	18
8.3. Données statistiques.....	18
8.3.1. Date de démarrage.....	19
8.3.2. Diagnostic de fin du cycle AVEC pour l'an 2025.....	19
8.3.3. Niveau de gestion au sein des AVEC.....	19
8.3.4. Epargne, fonds de crédit et solidarité.....	19
8.3.5. Nombre des partes attendues et celles contribuées par les AVEC (Nov. 2024 – Juillet 2025).....	20
8.3.6. Chiffre atteint des épargnes et Caisse de solidarité.....	20
9. Monitoring, coaching et suivi des participants AGR.....	20
9.1. Narratif de l'activité.....	20
9.2. Données statistiques.....	21
10. Monitoring des marchés et suivi des prix des produits agricoles et autres.....	22
10.1. Narratif de l'activité.....	22
10.2. Analyse comparative des prix entre Février et Mars et Avril et Mai 2025.....	22
11. Supports matériels et équipements des AVEC.....	24
12.1. Formation des bénéficiaires sur les techniques agricoles, la fertilisation des sols, la production et la fabrication des biopesticides, la conservation et transformation des produits agricoles adaptés et améliorés au niveau local, Suivi et monitoring des activités agricoles (prévention/protection contre les ravageurs et les maladies des cultures et des géniteurs).....	24
12.1.1. Prévention/protection contre les ravageurs et les maladies des cultures.....	24
12.1.2. Données statistiques.....	25
12.2. Formation des bénéficiaires sur les techniques de mise en œuvre des AGR (Administration d'une AGR) et mise en place des plan d'affaire.....	25
12.2.1. Données statistiques.....	25
12.3. Formation des bénéficiaires sur les techniques d'élevage (Gestion des bétails et volailles, l'alimentation du bétail et volailles, les services vétérinaires, le déstockage, la conservation et la transformation des produits).....	26
12.3.1. Narratif de l'activité.....	26
12.3.2. Données statistiques.....	26
12.4. Formation des bénéficiaires sur la gestion et fonctionnement des AVEC.....	26

12.4.1. Narratif de l'activité	26
12.4.2. Impressions de participants	26
Tableau statistique des participants	26
12.5. Organisation des ateliers de mentorat avec les AVEC	27
12.5.1. Narratif de l'activité	27
12.5.2. Données statistiques	27
13. Distribution des intrants agricoles (semences vivrières de haricot et Maïs et maraichères (Amarante et Courgette))	27
13.1. Narratif de l'activité	27
13.2. Données statistiques	2727
14. Transfert de Cash/Assets pour les kits AGRs et suivis de la mise en œuvre des plans d'affaire	28
14.1. Narratif de l'activité	28
14.2. Résultats de la distribution de CASH pour AGR/AVEC	28
15. Distribution des géniteurs pour l'élevage et de la provende aux ménages bénéficiaires du volet Elevage	29
15.1. Narratif de l'activité	29
15.2. Période de l'activité et composition du kit/ménage	29
15.3. Remise des cartes SIM Airtel money aux bénéficiaires	29
Nombre des ménages participants sensibilisés pour les deux volets	29
16. <i>Manutenionnaires pour les distribution des kits agricoles/Elevage</i>	30
16.1. Narratif de l'activité	30
17. <i>Matériels/Equipements pour les sites de distribution des kits</i>	30
17.1. Narratif de l'activité	30
18. <i>Conduite des enquêtes de satisfaction sur les sites de distribution</i>	30
18.1. Narratif de l'activité	30
18.2. Méthodologie de collecte de données	31
18.3. Données statistiques	31
Répartition des échantillons pour Cash Assets	31
19. Sensibilisation sur les bonnes pratiques alimentaires et démonstration culinaire dans les aires de sante Bwisha, Kishinji et Kasunyu	31
19.1. Narratif de l'activité	31
20. Mise en place des parcelles de démonstration / Suivi et monitoring des activités agricoles (prévention/protection contre les ravageurs et les maladies des cultures : (suivi des champs et jardins maraichers, installation des germe-pépinières et repiquage)	33
1. Suivis des activités agricoles (Production vivrière : Haricot et Maïs)	33
1.1. Suivi de la production dans les champs de démonstration (Maïs)	33
1.2. Tableaux référentiels de suivi de production de Maïs pour les deux Saisons (Champs individuels et collectifs)	34
1.2.1. Suivi récolte de Maïs dans les champs individuels	34
21. Distribution/Transferts de Cash de protection pour 1588 ménages bénéficiaires des volets Agricole et Elevage	40
21.1. Narratif de l'activité	40
21.2. Données statistiques	40

22. Organisation des sensibilisations sur la promotion de l'égalité de genre avec l'approche transformative genre durant les activités de formations ou sein des champs de démonstration, les démonstrations culinaires, et les activités de monitoring des AGR.	40
22.1.Narratif de l'activité	40
1.Sensibilisation sur l'égalité de Genre	41
2. Protection de l'Enfance	41
22.2.Données statistiques des personnes sensibilisées sur le Genre transformatif et Protection de l'Enfance	41
23. Organisation des sessions d'information et de formation avec les bénéficiaires sur la durée du projet, paquet d'activités, Mpox, Wash/Santé, PF, le processus de sélection et de ciblage des bénéficiaires en vue de garantir une meilleure connaissance de leur droit mais prévenir toute forme d'abus ou d'exploitation par les agents ou personnes ressources/	41
<i>Vulgarisation des principes PSEA et le système de référencement dans les sites d'interventions.</i>	42
23.1.Narratif de l'activité	42
23.2.Sites couverts par les sensibilisations sur la PSEA, VBG	42
1. Thème de sensibilisation :	42
(Activités du projet, paquets de réponse, pratiques nutritionnelles, WASH, Mpox, Santé et Planification familiale).	42
2. Mpox (Qu'est-ce que vous savez sur l'hygiène des mains, ou avez-vous déjà entendu parler du Mpox ? Comment se transmet le Mpox ?	42
3. Pratiques essentielles d'hygiène, lutte contre les maladies hydriques :	42
Vulgarisation des principes PSEA et le système de référencement	42
2.1. Impressions des bénéficiaires	42
4. Données statistiques sur les participants et les sessions organisées	43
7. Tableau synoptiques des sensibilisées par sexe/Aire de santé	43
22. Coordination du projet au niveau opérationnel à Minova et ses environs.	44
22.1.Narratif de l'activité	44
23. Suivi et évaluation des activités sur le terrain.	44
23.1.Narratif de l'activité	44
<input type="checkbox"/> Niveau communautaire :	44
<input type="checkbox"/> Niveau suivi rapproché par lequel tous (APEDC-RDC, bénéficiaires et parties prenantes au projet) :	44
<input type="checkbox"/> Niveau de coordination de l'action : ici tout le monde (Autorités locales, APEDC, acteurs humanitaires présents dans la zone à projet, société civile, ...) :	45

II. Informations relatives à l'organisation

Nom du Partenaire	Agir pour la Protection et le Développement Communautaire	Acronyme	APEDEC-RDC
Nom du Responsable de l'organisation	Pierre MWESHIMIWA Coordinateur Pays	Point Focal Projet	Ir Joseph KIKUNI BULANGI, Chef de Projet
<ul style="list-style-type: none"> Courrier Contact téléphone 	apedc-rdc1@gmail.com pierrem@apedc-rdc.org	josephkikuni14@gmail.com josephk@apedc-rdc.org	+243 813855115 ; +243 851416502 +243 973150323 +243 818531704

III. Informations relatives au projet

Période du rapport concerné	11 mois	Date de début	22 Août 2024	Date de fin	31 Juillet 2025
Secteur	Sécurité Alimentaire et Moyens de subsistance				
Zone d'implémentation	Territoire de Kalehe, Zone de santé de Minova, aires de santé de Buhumba, Kasunyu, Bwisha et Kishinji.				
Titre du projet	« Réponse aux besoins vitaux et appui aux moyens de subsistance des communautés affectées par l'escalade de crise liée aux activités armées au Nord-Kivu dans les aires de santé de Buhumba, Kasunyu, Kishinji et Bwisha dans la Zone de santé de Minova ».				

IV. Contexte

Les personnes déplacées internes, les familles d'accueil et les membres de la communauté hôte vulnérable dans la Zone de Santé de Minova ont été affectés par la crise conflit armé qui sévit depuis plus de deux ans, datant de novembre 2023 sur la partie limitrophe des deux provinces sœurs Nord-Kivu et Sud-Kivu. En effet, ce projet a été lancé depuis Septembre 2024 par SCI et APEDEC sous financement du Fonds Humanitaire en République Démocratique du Congo (FH RDC) pour implémenter le projet intitulé : « Réponse aux besoins vitaux et appui aux moyens de subsistance des communautés affectées par l'escalade de crise liée aux activités armées au Nord-Kivu dans les aires de santé de Buhumba, Kasunyu, Kishinji et Bwisha dans la ZS de Minova », en faveur de 2082 ménages vulnérables affectés.

Ce projet de Sécurité Alimentaire s'inscrit dans le cadre de la réponse à l'allocation standard 2024 du Fonds Humanitaire en République Démocratique du Congo (FH RDC) en réponse aux violences liées aux conflits et violences armées au Nord et Sud-Kivu. Il fait partie d'une réponse multisectorielle en WASH, santé, nutrition, sécurité alimentaire et violences basées sur le genre (VBG) mise en œuvre par les acteurs humanitaires (PIN, DPF, ... dans la zone de santé de Minova, y compris SCI et APEDEC.

Cependant, APEDEC-RDC a réalisé la mise en œuvre effective des activités dudit projet sur le terrain en collaboration avec Save the Children (SCI) dans la Chefferie des Buhavu, Groupement des Buzi, Territoires de Kalehe, Province du Sud-Kivu, notamment dans les aires de santé de Buhumba, Kasunyu, Bwisha et Kishinji. Au mois de septembre 2024, le projet a été officiellement lancé à Minova pour sensibilisation aux parties prenantes au projet, une occasion où toutes les activités ont été non seulement présentées mais discuter par rapports aux besoins saillants dans lesquelles ces aires de santé furent plongées.

Nonobstant, la zone de santé de Minova avec 21 aires de santé, porte une cité éponyme étant le chef-lieu du Groupement Buzi, Chefferie des Buhavu, territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu, est une cité située à la limite entre la Province du Nord-Kivu à celle du Sud-Kivu. Depuis fin 2023, cette zone traverse des situations affreusement cruelles ou inhumaines par suite de la guerre qui prévaut à l'Est de la RD Congo vu son voisinage à certaines localités des groupements sœurs de la province du Nord-Kivu (Mfunishanga, Walowa-luanda, ...), issus des territoires de Masisi, Ruzhuru et Nyiragongo.

Au 11^{ème} mois considéré comme le dernier et de clôture de la mise en œuvre dudit projet d'appui à la Sécurité Alimentaire et aux moyens de subsistance, plusieurs activités ont été planifiées et réalisées à savoir : (i) Lancement officiel du projet, (ii) consultation communautaire et Ciblage de 2082 ménages bénéficiaires, (iii) Analyse rapide et évaluation de la situation de la sécurité alimentaire et des marchés, (iv) Mise en place des parcelles de démonstration /formation des bénéficiaires sur les techniques agricoles et Agropastorales / Suivi et monitoring des activités agricoles (prévention/protection contre les ravageurs et les maladies des cultures : (suivi des champs et jardins maraichers, installation des germo-pépinières et repiquage) : (v) Formation des ménages bénéficiaires sur la gestion et administration d'une AGR, (vi) Monitoring, coaching et suivi des participants AGR, (vii) Suivi et monitoring des AVEC, (viii) Monitoring des marchés et suivi des prix, (ix) Mobilisation communautaire et mise en place des AVEC, (x) Mobilisation communautaire et mise en place des participants agricoles et Elevage, (xi) Formation des bénéficiaires sur la gestion et fonctionnement de Cash Assets, (xii) Distribution des bénéficiaires sur les techniques d'élevage des poules, (xiv) Distribution des poules pondeuses, (xv) Manutention lors des distributions des kits agricoles et kits élevages, (xvi) Tenue des enquêtes de satisfaction dans les sites de distribution, (xvii) Mise en place des mécanismes de collecte des retours d'information, (xviii) Tenue des séances d'information et de formation des bénéficiaires sur le paquet d'activité du projet, les sensibilisations communautaires,...(xix) Transferts de cash Asset pour AGR, (xx) Transferts de cash de protection aux 1588 ménages des volets Agricole et Elevage, (xxi) Participation aux mécanismes de coordination humanitaire locale, ...

Le paquet de réponse fournie pour ce projet portant Code CBF-DRC-24-S-INGO-27967 était subdivisé en trois volets à savoir : (i) Volet Agricole avec 894 ménages, (ii) Volet Elevage avec 694 ménages ciblés et (iii) Volet AGR avec 494 ménages, soit 2082 ménages PDIs, Retournés et membres de la communauté hôte vulnérable, affectées par les crises humanitaires dans la zone de santé de Minova, issus de 4 aires de santé de la zone de santé de Minova : Buhumba, Kishinji, Kasunyu et Bwisha. Rappelons que ce projet a été lancé depuis le 22 Août 2024 avec comme partenaire de mise en œuvre **APEDEC-RDC**, sous-subventionné par **Save the Children International (SCI)** du financement de **Fonds Humanitaire en RD Congo**.

Ce rapport final des activités produit au 28 Juillet 2025 renseigne sur : (i) le contexte de la zone à projet, (ii) les Objectifs du projet ; (iii) Résultats atteints/réalisés à la fin du projet, (iv) la description des activités et leurs détails, (v) les difficultés rencontrées et les mesures de mitigation, (vi) Histories de succès et leçons apprises, (vii) Mécanismes de redevabilité et. Retours d'information, (viii) Coordination autour du projet dans la zone, (ix) Partage des difficultés rencontrées et (ix) Recommandations majeures.

V. Contexte sécuritaire et humanitaire de la zone à projet

5.1. Contexte sécuritaire

La situation sécuritaire dans la zone de santé de Minova est relativement calme, voire dans les aires de santé de Buhumba, Bwisha, Kasunyu et Kishinji où les activités ont été réalisées pendant les 11 mois d'implémentation. Néanmoins, dans les aires de santé de Chambombo, Lumbishi, Bunyakiri, Shanje, ... il est signalé des affrontements entre les FARDC et les M23, ce qui occasionnent les mouvements des populations dans la zone, vers les AS un peu sécurés comme Minova, Kalungu, Kisongati, Chebumba, Kiniezire, Ruhunde, Karango. Minova est actuellement devenu une cité à part entière avec des limites géographiques bien définies par les autorités actuelles et s'étend à la limite avec le Groupement Mbinga-Nord dans la partie Ouest et du côté nord atteint jusque vers Numbi (CR-REIH, OCHA Minova, juin 2025).

5.2. Contexte humanitaire

Le profil humanitaire et zonal de la zone de santé de Minova semble être en grise vu la suite des épidémies (Choléra, Mpx, Rougeole), problème d'accès aux soins de santé primaire chez les enfants et adultes et ce dans toutes ces aires de santé, pendant que le paquet de réponse ne couvre en grande partie les besoins en santé. A la même problématique s'ajoute le taux faible de vaccination chez- les enfants de 0 à 5 ans pendant que les structures sanitaires et la zone de santé note moins d'acteurs qui appuient financièrement cette activité, mais aussi le taux de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans et l'augmentation de nombre des cas de VWS de la semaine 1 à la semaine 28 pour le mois de juillet 2025.

Le territoire de Kalehe enregistré depuis le 31 Mai 2025, **426.467 personnes** retournées contre **391.277 personnes déplacées internes vivant en FAMAC** sur l'ensemble du territoire (CMP Sud-Kivu, 31 Mai 2025). Etant en dehors de la zone de santé de Minova, la tendance humanitaire et expressive en termes des besoins laisse voir que la zone a beaucoup d'interventions ou des financements humanitaires et tout serait déjà couvert. Par contre, avec tous les affrontements dans le Ruzhuru, Masisi, Zirhalo, Kabare et Kalehe, déversent les PDI vers les zones sécurisées, en plus, les communautés d'accueil ont sérieusement été affectées par cette crise qui a perduré plus de 2 ans, leur rendant aussi très vulnérables. Au moins 7 grandes maladies rapportées parmi lesquelles quatre épidémies prédominent depuis le début du projet jusqu'en ce mois de juillet 2025, soit **105 978 cas** (65 646 cas de PALU, 29 136 cas de IRA, 6509 cas de la fièvre typhoïde, 1943 cas de diarrhée sanglante chez les enfants de moins de 5 ans, 1008 cas de choléra, 912 cas de diarrhée simple, 636 cas de Mpox et 138 cas suspect de COVID 19), comme cumule total des cas des maladies suivies pendant la période de mise en œuvre du projet, soit de Août 2024 à juillet 2025 dans la zone de santé de Minova sur l'ensemble de la zone ; **contre 506 cas d'incidents** de protection rapportés au cours de la même période. Les aires de santé ayant plus notifié sont : Kishinji, Bobandana, Minova, Kalungu, Kalambairo, Buganga, Kasunyu, Buhumba, Bwisha, Ruhunde, Karango, Kinieziere, Numbi, Bulenga, Muchibwe... pendant qu'on note zéro projet avec le paquet de prise en charge holistique des cas de VBG dans toute la zone de santé.




Figure 1 : Incidents de Protection enregistrés de sept 2024 à juillet 2025



Figures 2 : Cas des maladies rapportés de Octo 2024 à juillet 2025, ZS Minova.

VI. Objectifs du projet

5.1. Objectif stratégique/Globale

Réduire la vulnérabilité des enfants et leurs familles en appuyant les moyens de subsistance des populations affectées dans et en dehors des sites, y compris pour les enfants et les adolescents de 2082 ménages avec l'appui à la production agricole et la mise en place des AGR.



5.2. Objectifs spécifiques

Spécifiquement, APEDC assura le suivi global et permanent de toutes les activités du projet sur le terrain dans les quatre aires de santé d'implémentation ainsi que toute la documentation des cas d'Août 2024 au 31 juillet 2025.

VIII. Activité réalisées et les Résultats atteints




Activité	Résultats atteints
Activity 1.1.1 - Evaluation rapide du marché, et les filières porte...	Evaluation rapide des marchés et l'analyse des filières porteuses en AGR ont été réalisées dans les 4 aires de santé du projet.
Activity 1.1.2 - Mobilisation communautaires et ciblage des bénéfici...	494 ménages ont été mobilisés et structurés en 20 Groupes en raison de 25 ménages/groupe. 10 personnes membres de la communauté (Parties prenantes au projet) ont été impliquées et participé à cette activité.
Activity 1.1.3 - Formation sur les techniques de mise en œuvre des ...	Du 21 au 24 Octobre 2024, 439 femmes et 55 hommes bénéficiaires du volet AGR ont été formés dans les 4 aires de santé.
Activity 1.1.4 - Distribution des Assets pour les kits AGRs et suivi...	Transferts Cash Assets pour les AGR organisé en deux rounds (décembre 2024 et juin 2025) et 194 ménages ont bénéficié chacun de 150 USD de cash plus 3,5\$ de frais de retrait. 20 AVEC structurées et suivies.
Activity 1.1.5 - Monitoring et coaching des participants sur le fonds...	494 ménages AGR suivis, coachés et monitorés dans les villages et marchés secondaires ou principal de Minova : 3002 personnes (558 hommes, 980 femmes, 678 filles et garçons 786) qui bénéficient de l'appui des AGR dans les ménages coachés avec plus de six types d'AGR développées par les bénéficiaires.
Activity 1.1.6 - Organisation et mise en place des Associations Vill...	20 AVEC mises en place et dotées des supports matériels pour leur fonctionnement comme détaillé.
Activity 1.1.7 - Formation des membres sur le fonctionnement des AV...	30 Représentants des AVEC ont été formés dont 11 femmes et 19 hommes en deux phases, la première en date du 21 Avril 2025 et la seconde au 19 Mai 2025 pour les mêmes participants.
Activity 1.1.8 - Monitoring du fonctionnement des AVEC Une fois l...	5 sessions de monitoring ont été tenues par 15 membres de la communauté (Mobilisateurs), choisis parmi les membres des comités de Ciblage et de Redevabilité, lesquels maîtrisent l'approche AVEC. 83,3% de taux de réalisation.
Activity 1.1.9 - Suivi et PDM AGR/AVEC/CI utilisera des outils de b...	Une PDM a été organisée en Mars 2025.
Activity 1.2.1 - Evaluation rapide de la sécurité du système semences...	L'évaluation su système semencier a été organisé en Août et septembre 2024.
Activity 1.2.2 - Consultation communautaire et ciblage des bénéfici...	Consultations organisées à travers des réunions, 2082 ménages ciblés dans les 4 AS.
Activity 1.2.3 - Mise en place des parcelles de démonstration agricole...	67 parcelles de démonstration ont été mise en place et valorisés par le haricot et Maïs en 3 saisons.
Activity 1.2.4 - Formation sur les techniques Agricoles / Suivi et ...	894 ménages formés sur les techniques agricoles, production des biopesticides, 715 champs suivis systématiquement en en saison A 2024 et 702 champs de haricot en saison B et 108 champs en contre-saison (Jun 2025). Aussi 18 champs de démonstration de Maïs suivis.
Activity 1.2.5 - Distribution des intrants et outils agricoles et g...	13410 Kgs de semence de haricot, 3124,5 Kgs de Maïs, 1788 houes, 1788 bêches, 894 arrosoirs, 9 Kgs de courgette, 9Kgs d'Amarante, 10Kgs de chou, Poireaux, Oignon, Poivron vert, distribués à 894 ménages et 44 Organisations Paysannes ont reçu des kits agricoles.
Activity 1.2.6 - Transfert inconditionnel de cash / Distribution de...	1588 ménages assistés en Cash de protection de semences/Outils aratoires et d'élevage.
Activity 1.2.7 - Suivi post-distribution (PDM) des kits agricoles De...	Une PDM a été organisée en Mars 2025.
Activity 1.2.8 - Coordination et supervision conjointe avec les ser...	2 missions de supervision conjointe organisée en Mai 2025 avec la Participation de l'IPAPEL Sud-Kivu, ITAGRI Kalehe, Chef de secteur Agriculture, Chef de secteur Elevage et le Chef de Groupement.
Activity 1.2.9 – Organisation des sensibilisations sur la promotion de l'égalité de genre avec l'approche transformative genre durant les activités de formations au sein des champs de démonstration, les démonstrations culinaires, et les activités de monitoring des AGR.	Sensibilisation organisées au tour l'approche genre transformatif durant la réalisation de toutes les activités du projet. Cependant, il était question de coordonner et mettre en œuvre les activités liées au champ d'action « Genre » tels que des briefings sur le leadership féminin et de la promotion des activités visant la masculinité positive telles que lors des activités de suivi agricole, dans les champs de démonstration. Ainsi, 1572 personnes ont été sensibilisées (770 hommes, 462 femmes et 340 enfants d'âges confondus).
Activity 1.2.9 – Session d'information et de formation avec les bénéficiaires sur la durée du projet, paquet d'activités, Mpox, Wash/Santé, Pf, PSEA et le système de référencement dans les sites d'interventions.	199 sessions organisées (81 séances en masse, 67 réunions communautaires, 27 par entretien individuel et 24 séances porte-à-porte), 15754 personnes sensibilisées (5751 femmes, 5589 hommes, 2516 filles et 1898 garçons).
Activité 1.210 Sensibilisation sur les bonnes pratiques alimentaires et démonstration culinaire.	40 séances dans le cadre de l'activité de sensibilisation sur les bonnes pratiques alimentaires et démonstration culinaire dans les aires de santé de Kishinji, Bwisha et Kasuny, 2803 personnes : (22 PVH, 303 Enfants, 334 Garçons, 351 Filles, 635 Hommes et 1158 Femmes), personnes issues des ménages bénéficiaires et membres de la communauté dans la zone à projet, bénéficiaires de trois volets du projet sensibilisés.

VIII. Description des activités planifiées/réalisées, les résultats/Indicateurs et les défis rencontrés

Activités réalisées	Résultats/Indicateurs obtenus
<p>1. Lancement officiel du projet.</p> <p>2. Mise en place des mécanismes de gestion des retours d'information et de feed-back au niveau communautaire.</p>	<p>1.1. Narratif de l'activité</p> <p>Le projet a été officiellement lancé à Minova cité pendant un jour auprès de parties prenantes au projet dont 40 personnes participantes parmi lesquelles 12 femmes et 28 hommes ont été sensibilisées sur les activités du projet, plus 13 staffs (6 de APEDEC-RDC dont 3 femmes et 7 de Save the Children dont 3 femmes ont également participé à l'activité. Un accent a été mis sur la présentation du contexte de financement du projet, le partenaire financier (FH RDC), les responsabilités de SCI et son partenaire APEDEC, la durée du projet, la cible, le paquet de réponse à apporter, la zone d'implémentation, les services contractuels, les approches, les mécanismes de gestion des retours d'information et de feed-back ainsi que la stratégie de mise en œuvre. Les participants à l'atelier sont venus de 4 Aires de santé dont Buhumba, Kasunyu, Bwisha et Kishinji et au moins 10 villages ont été représentés (Nyakalende, Bwisha, Buhumba, Nyarubuye, Yae, Nyangoma, Buhati, Kishinji, Bushelero et Kasunyu, ...</p> <p>1.2. Données statistiques</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 97% de participants ont salué le niveau de coordination, de prise en compte de toutes les couches sociales, implication des autorités locales, les bénéficiaires, les services étatiques, les sociétés civiles, les jeunes, les groupes de femmes et le choix des aires de santé de manière transparente avec la participation des parties prenantes sur base des besoins en coordination avec les autres acteurs intervenant dans la zone tout en évitant la duplication des réponses aux mêmes bénéficiaires ; <input type="checkbox"/> Une bonne représentativité de toutes les couches et acteurs locaux (parties prenante) a été observée à l'activité. Les femmes et hommes déplacés, les PSH et le représentant de Peuple autochtone n'ont pas caché leur sentiment de joie pour leur participation audit atelier. <div style="text-align: center;">  <p>Legend: ● Beneficiaires ● Autorités locale ● Parties prenantes ● Leaders/Coutumiers</p> </div> <p>2.1. Narratif de l'activité</p> <p>2.1.1. Approche méthodologique</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Au premier mois du projet, une identification rapide de l'existence des CBCM a été organisée à Buhumba, Kasunyu, Bwisha et Kishinji en septembre 2024. Ces comités ont été consultés lors du diagnostic réalisé par APEDEC-RDC sur comment ils collectent les retours d'informations au niveau de la communauté et comment les gèrent-ils ? Ce diagnostic a été mené dans le souci de responsabiliser la communauté bénéficiaire de l'action et de recevoir à tout moment que possible les avis des bénéficiaires et non bénéficiaires du projet pour permettre, en cas de faille de revitaliser les efforts et recadrer la façon de faire les choses ; <input type="checkbox"/> Trois mécanismes ont été recommandés en ordre prioritaire : (i) Collecte des retours d'information à travers les Focus-groupes et au sein de la communauté, (ii) partage des retours d'information pas écrit et/ou boîte à suggestion et (iii) Appel par ligne verte. (Cfr. Note sur les types de mécanisme, Octobre 2024) ; <input type="checkbox"/> Tenue des réunions mensuelles avant vers la fin de chaque mois ; <input type="checkbox"/> 4 Comités de redevabilité ont été redynamisés, constitués après des assemblées constituantes et installés et un briefing sur leur mission, la conduite, la composition, les différentes voies de signalement, le traitement des retours d'informations, le code de conduite et le feed-back dans les 4 AS parmi lesquels, <div style="text-align: center;">  <p>Désagregation des membres par sexe</p> <p>Femmes: 25 Hommes: 41</p> </div>

- 25 femmes ont été choisies contre 41 hommes, avec comme rôle de renforcer la communication entre le projet et les communautés bénéficiaires des aires de santé de Buhumba, Bwisha, Kishinji et Kasunyu. Les responsables étant élus, chaque groupe avait au moins 5 membres qui constituent le comité directeur (Président, vice /président, secrétaire, conseiller (ères) et Animateur/trice ;
- 54 focus-groupes organisés durant toute la période du projet dans les 4 aires de santé d'intervention par le MEAL projet avec l'appui du Project Manager du projet FSL pour le partenaire APEDC-RDC
 - 20 réunions communautaires d'information, de planification et de fin des activités au cours de la mise en œuvre organisées avec les autorités locales, les leaders et les représentants des bénéficiaires.




2.2. Données statistiques



Retenons que **415 retours d'info** ont été collectés pendant toute la période de mise en œuvre du projet dans les 4 aires de santé. Pendant leur analyse par rapport aux feed-back clôturés, 99,2% des retours d'information ont été clôturés et les concernés ont été satisfaits. Les feed-back étaient fournis individuellement, en masse et d'autres à travers des réunions communautaires selon les cas et les catégories avec un degré de satisfaction allant à plus de 99% contre 0,8% des retours d'info non résolus ont été ceux de 3 ménages bénéficiaires du volet Elevage qui étaient déjà retournés dans leurs villages d'origine dans le Nord-Kivu, et qui n'ont pas réussi l'assistance des kits poulaillers et 10 cas de mécontentement/Conduite fournis par les bénéficiaires des projets des partenaires PAM, GIVE DICTILY et AVSL. Ces retours d'info s'agissent de la catégorie 6.B ; ils ont été rapportés sur base des assistances en cash sur la malnutrition dont la communauté émet des doutes sur l'approche cash de Give Directly et du projet Assistance In Food par PAM qui avait scoopé les bénéficiaires de Kasunyu depuis décembre 2023 –janvier 2024, mais qui, en novembre 2024 ils n'eurent été tjrs pas étaient assistés jusqu'à la date de la collecte de leurs retours d'info. Tout a été remonté comme plainte et plaidoyer et 8 retour ont été répondu avec feed-back positifs sur 10. Le cas de vol est celui renseigné dans le rapport mensuel de mois de Juin 2025 lors de la distribution des poules pondeuses, cas de vol orchestré par un membre de la communauté. ¹(Cfr rapport mensuel, mois de Juin, FSL/Minova, 2025).

¹ Le cas de vol s'agissait d'un monsieur qui s'est présenté venir récupérer le kit poulailler pour le compte de son frère qui assurait la garde de leur père malade à Goma a-t-il déclaré. Ce dernier avait entre ses mains, une carte d'électeur portant le vrai nom du bénéficiaire (Claude TAMPAKA, vrai bénéficiaire de Kasunyu, volet Elevage qui lui a livré pour le deuil). Après analyse, il a été servi 2 jours après, lors de la distribution de SIM et provende, Claude TAMPAKA de son nom ; s'est physiquement présenté avec sa carte d'électeur plastifiée non originale, avec photo lui témoignant, le retour d'information a été partagé aux des membres du comité de Redevabilité de Ceux de ciblage et aussitôt, le Monsieur qui a volé le kit se présentait aussi au site car il s'attendait à être assisté en SIM, et provende. Aussitôt le retour reçu, le retour d'information a été documenté et analysé et après le volé a avoué et il remetta le kit (4 poules + Cage) au propriétaire du nom sans aucun incident ni altercation moyennant un acte -décharge se reconnaissant comme voleur et qu'il n'osera pas réclamer quoi que ce soit en ce qui concerne les poules pondeuses.


	<p>2.3. Impressions des membres des comités de redevabilité</p> <p>Les membres des comités de Redevabilité et de ciblage de Buhumba, Bwisha, Kasunyru et Kishinji, tous ont travaillé main dans la main depuis le début du projet jusqu'à la fin. Une première réussite stratégique selon ces derniers, bien qu'initée par APEDEC-RDC et son partenaire SCI : « Ont-ils dit » en suite : l'approche de la tenue des focus-groups pour la collecte des retours d'informations et l'utilisation de la ligne verte ; pour eux, ils ont été impressionnés par le haut niveau de redevabilité, transparence, humilité des staffs terrains, le respect de staff projet APEDEC envers eux. Enfin, ils saluent la considération du fait qu'ils ont existé avant le projet mais, SCI et APEDEC-RDC leur ont associé à travers le choix des communautés, ainsi, ils encouragèrent le travail très communautaire assuré au cours du projet. Un engagement inlassable a été très visible dans chaque aire de santé et un appui très communautaire vécu. Tous les membres à travers leurs représentants se sont engagés à servir le projet et les bénéficiaires dans toute transparence, neutralité, confidentialité, honnêteté dans une collaboration très ouverte entre-eux vis-à-vis de SCI et son partenaire APEDEC durant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions bénévoles.</p>
<p>3. Appui de APEDEC-RDC au Partenaire SCI à l'analyse rapide et évaluation de la situation de la sécurité alimentaire, les marchés et les filières AGR porteuses dans les 4 AS.</p>	<p>3.1. Narratif de l'activité</p> <p>Une enquête a été réalisée sur l'évaluation des marchés et l'analyse des filières porteuses en AGR dans les 4 aires de santé du projet ainsi que celle d'évaluation du système semencier dans le secteur agricole de Buzi. L'activité a été organisée par SCI. Méthodologiquement, un échantillonnage aléatoire de 15 ménages participants/Village a été appliqué, ce qui représentait 10% de la population affectée au volet AGR, plus 12 Opérateurs Economiques et commerçants (Grossistes, semi-grossistes, détaillants et vendeurs/seuses) ont été consultés dans le marché central de Minova. Elle s'est réalisée en début septembre 2024 et début Octobre 2025.</p> <p>3.2. Données statistiques</p> <p>4 Facilitateurs AGR du projet ont été appuyés et renforcés en capacités sur l'outil de collecte des données à travers le Kobo Collect, les techniques de collecte des données y compris l'échantillonnage et l'administration du questionnaire spécifique utilisé pour cette activité par SCI. Ils ont travaillé en une journée et demi pour cette enquête auprès de 60 ménages en raison de 15 ménages par aire de santé. Ce sondage a été uniquement destiné aux participants du volet AGR, mais l'autre évaluation concernait les Opérateurs Economiques (Commerçants, Grossistes, vendeurs, Opérateur mobiles.).</p>
<p>4. Mobilisation communautaire et ciblage des participants au projet dans les aires de santé de Buhumba, Bwisha, Kishinji et Kasunyru.</p>	<p>4.1. Narratif de l'activité</p> <p>Cette activité a été réalisée du 31 Août au 4 septembre 2024 en quatre sous-activités à avoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Définition, fixation et validation des critères de sélection des ménages et la cible ; <input type="checkbox"/> Mise en place des 4 comités de ciblage en raison d'un/Aire de santé ; <input type="checkbox"/> Elaboration ou présélections des listes des ménages bénéficiaires par les Comités de ciblage et contre-vérification. <input type="checkbox"/> Enregistrement proprement dit des ménages bénéficiaires.

	<p>4.2. Données statistiques</p> <p>Données sur le ciblage</p>  <p>■ Ménages présélectionnés ■ Ménages ciblés</p> <p>Répartition des ménages bénéficiaires par volet du projet</p>  <p>Volet Agriculture Volet Elevage Volet AGR</p> <p>Répartition des bénéficiaires par Sexe par volet</p>  <p>■ Agri ■ Elevage ■ AGR ■ Femmes ■ Hommes</p> <p>Total ménages par Sexe</p>  <p>■ Total Femmes bénéf. ■ Total Hommes bénéf.</p> <p>4.3. Impressions des membres des bénéficiaires et autres</p> <p>De manière générale, l'activité a été plus saluée par la communauté vu le niveau d'implication de toutes les parties prenantes, la communication et la transparence ainsi que la redevabilité traduite en une réalité. Quelques autorités locales et bénéficiaires délégués ont exprimé leurs sentiments de satisfaction à SCI et APEDC tout en affirmant que sont rares les organisations à avoir responsabilisé le ciblage communautaire aux PDIS et membres de la communauté bénéficiaire. Poursuivant leurs paroles, deux ont émis les vœux de voir d'autres ONGs de Minova suivre ce bon exemple, ce qui réduirait les revendications écrites, médiatiques et orales adressées aux personnes habilitées détenteurs de pouvoir.</p> <p>5.1. Narratif de l'activité</p> <p>Cette activité a eu lieu au cours de mois d'octobre 2024 dans les 4 aires de santé ciblées par le projet (Buhumba, Bwisha, Kishinji et Kasunyvu), grâce au travail de 4 Facilitateurs AGR dont 2 femmes, et les Moniteurs Agricoles. Ainsi les résultats ci-dessous ont été obtenus à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 séances de mobilisation, sensibilisation et Animation en masses organisées dans les 4 Aires de santé en raison de 4 par AS ; <input type="checkbox"/> 1588 ménages participants des volets : Agricole (894) et Elevage (694) mobilisés. Dans l'ensemble 36 Organisations paysannes structurées lesquelles regroupent 894 participants. En lien avec la stratégie de mise en œuvre définie, 29 groupes pour les participants du volet élevage ont été organisés. Tous ces regroupements traduisent le travail d'ensemble, renforcent déjà la cohésion sociale, la paix entre les IDPs et la communauté hôte. <input type="checkbox"/> 694 ménages du volet AGR sensibilisés et une communication claire de restitution des résultats de l'enquête d'analyse du système d'élevage passée, dans la zone à projet et l'analyse des espèces souhaitées par les participants y compris les contraintes et avantages ; <input type="checkbox"/> 694 ménages ont été mobilisés et structurés en 29,4 Groupes en raison de 25 ménages/groupe ; <input type="checkbox"/> 10 membres de la communauté ont participé cette activité et ces derniers ont bénéficié d'un rafraichissement et le frais de transport. <input type="checkbox"/> Une base de données pour les ménages du volet AGR et celui Agricole est disponible.
<p>5. Mobilisation communautaire et mise en place des participants Agricoles et pastoraux.</p>	

5.2. Données statistiques

Aire de santé	Nombre de ménages		Nombre des /Groupe
	Homme	Femme	
Kasunyu	18	134	6
Buhumba	31	162	8
Kishinji	33	81	5
Bwisha	63	172	9,4
Total Général	145	549	29


Groupes d'élevage structurés et opérationnels



■ Grps Elevage structurés 2024

■ Grps Elevage opérationnels juillet 2025


NBRE D'ŒUFS - JUIN - JUILLET 2025



Bwisha Buhumba Kasunyu Kishinji

- 18.539 œufs distribués entre les membres issus de la ristourne des ménages bénéficiaires du volet Elevage autour de 20 groupes redynamisés sur 29 attendus dans les 4 aires de santé ciblées par le projet FSL.
- 500 ménages dudit volet ont déjà reçu au moins 37 œufs chacun durant les 20 jours qui ont suivi la distribution des poules à la date du rapportage.

5.3. Evolution des groupes structurés en ces jours



Depuis la distribution des poules ponduses du 20 au 27 Juin 2025, 20 groupes d'élevage sur 29,4 structurés en Octobre 2024 ont été redynamisés dans les 4 Aires de santé. Certainement que quelques ménages déplacés sont dans la zone à projet et d'autres sont déjà retournés dans le Nord-Kivu. Actuellement, 20 groupes se réunissent au moins 2 fois la semaine et chacun organise la ristourne rotative des œufs. 7 groupes donnent 50 œufs après chaque 2 jours, cas de Bwisha, tandis que d'autres contribuent 128 œufs/semaines après 3 jours et à Buhumba les 5 groupes font 300 œufs/semaine.

5.4. Impressions de bénéficiaires

Il a été remarqué juste à la fin des sensibilisations et de la structuration des participants en groupes de 25 que, l'activité a renforcé la cohésion sociale entre les PDIS et les FA bénéficiaires qui ne se connaissent même pas. Ils commenceront à discuter dès lors, sur comment ils seront entrain de gérer leur élevage en faisant de la ristourne au moment de la ponte et leurs enfants auront accès facile aux œufs.

6. Mobilisation

6.1. Narratif de l'activité

Cette activité a eu lieu au cours de mois d'octobre 2024 dans les 4 aires de santé ciblées par le projet (Buhumba, Bwisha, Kishinji et Kasunyu), grâce au travail de 4 Facilitateurs AGR dont 2 femmes, ainsi les résultats ci-dessous ont été obtenus à savoir :

- 16 séances de mobilisation, sensibilisation et Animation en masses organisées dans les 4 Aires de santé en raison de 4 par AS ;

- 494 ménages du volet AGR sensibilisés et une communication claire de restitution des résultats de l'enquête d'analyse du système d'élevage passée, dans la zone à projet et l'analyse des espèces souhaitées par les participants y compris les contraintes et avantages ;
- 494 ménages ont été mobilisés et structurés en 20 Groupes en raison de 25 ménages/groupe ;
- 10 membres de la communauté ont participé cette activité et ces derniers ont bénéficié d'un rafraichissement et le frais de transport.
- Une base de données pour les ménages du volet AGR est disponible.

6.2. Données statistiques

Aire de santé	Nombre de ménages		Nombre des /Groupe
	Homme	Femme	
Kasunyu	8	81	4
Buhumba	14	117	5
Kishinji	16	103	5
Bwisha	17	138	6
Total Général	55	439	20




494 ménages ont été mobilisés et structurés en 20 Groupes en raison de 25 ménages/groupe. 10 personnes membres de la communauté (Parties prenantes au projet) ont été impliquées et participé à cette activité et ces derniers ont bénéficié d'un rafraichissement et le frais de transport. Une base de données pour les ménages du volet AGR est disponible.

7.1. Narratif de l'activité

- Du 12 au 19 janvier 2025 à Buhumba, Kasunyu, Bwisha et Kishinji, il s'est tenu des séances autour de la mobilisation communautaire et la mise en place des AVEC en faveur de tous les bénéficiaires du volet AGR, soit 494 ménages. Les Autorités locales, leaders locaux, les bénéficiaires et le staff projet APEDC, se sont tous mobilisés afin de soutenir la stratégie de mise en œuvre du projet. Des réunions communautaires/Séances sur le bien-fondé d'organiser tous les groupes AGR en AVEC a été réalisé dans le souci de renforcer la coopération, l'entraide et l'autonomie financière au niveau communautaire.
- Dans le souci d'éviter le « Do no harm », et promouvoir l'économie ménagère dans les 4 villages agglomérés du projet, en évitant la discrimination entre PDis et FA, le niveau programme projet APEDC a regroupé et constitué les 494 ménages en 20 groupes AGR/AVEC au lieu de 15 prévus dans le projet ;
- L'activité a été interrompue par suite de l'insécurité qui régnait à Minova à partir du 17 janvier 2025 dans la cité et ses environs ;
- 10 Mobilisateurs communautaires mobilisés dans les 4 aires de santé ont soutenu et appuyé l'activité parmi lesquels 7 Femmes (4 personnes à Bwisha, 3 à Kishinji, 2 à Kasunyu et 1 de Buhumba) ont soutenu cette activité. Ces derniers avaient comme tâches de visiter programmatiquement toutes les AVEC, organiser des visites aux membres irréguliers, sensibiliser sur l'approche AVEC au niveau communautaire pendant 5 mois. Ils recevèrent une motivation pour le rafraichissement et transport comme appui pour la bonne réalisation de l'activité. Ces membres de la communauté ont été choisis sur base de leur niveau d'engagement au projet depuis le début, aussi par suite de leur connaissance de l'approche AVEC au niveau communautaire dans leurs villages respectifs. Ils sont passés maison par maison et village par village afin de susciter l'intégration, participation et contribution de chaque membre dans son AVEC, tout en expliquant le bien-fondé d'épargner.

7. Mobilisation communautaire et mise en place des AVEC.

7.2. Données statistiques



7.3. Répartition des AVEC mises en place par Aire de santé et Composition des membres par AVEC

20 AVEC continuant d'être opérationnelles. La vingtième AVEC est celle de la communauté de Kasunyū, composée essentiellement des membres du village qui ont décidé d'adhérer au projet. 400 ménages AVEC sont représentés par les femme (81%), contre 55 par les hommes (11%), 21 ménages représentés par les filles (4,2%) et 18 par les garçons (3,8%). 20 Comités directeurs dont les membres démocratiquement élus ont été constitué selon la répartition des AVEC comme ci-dessus défini.

7.4. Dynamique communautaire des AVEC

Les séances d'échange, de partage sont effectives et couplées par les visites guidées des représentants communautaires ou mobilisateurs AVEC auprès de bénéficiaires dans chaque aire de santé. Malgré la situation confuse de faible circulation de l'argent dans la zone à projet, les membres marquent de plus en plus leur engagement en renforçant les parts dans les AVEC et développent les activités porteuses. Ils font l'effort pour épargner une Part entre 1000Fc à 5000 FC avec 500Fc de solidarité. Ce témoignage est d'une bénéficiaire âgée de plus de 75 ans appelée au nom de **MAKOLATA KARATASI**. Cette dernière parvient à développer ses activités AGR et elle épargne le profit chaque fin de la semaine dans une AVEC appelée RHUGWASANE à Nyarubuye dans l'aire de santé de Buhumba. Même après le projet, les AVEC auront une vie dans les quatre aires de santé d'intervention, vu le niveau d'accompagnement réalisé par la communauté au cours de la mise en œuvre. Cette ligne d'activité avait été surutilisée vu l'importance de cette activité au niveau communautaire ; soit un excédent de 300 USD dépensés afin d'appuyer l'activité.

7.5. Impression de la communauté

Une Organisation Paysanne (OP) de Nyarubuye à Buhumba organise les activités AVEC sur base de leur production de Chou par laquelle elle a gagné 50.000 CDF qui ont constitué le frais de démarrage pour la phase intensive du groupe. A Bwisha, nous vivons une nouvelle approche non connue dans les standards des AVEC, celle d'avoir une caisse dite AGR en dehors des épargnes et solidarité, cas de l'**AVEC JIRANI NI NDUGU**, qui totalise plus de 150.000 CDF considéré comme somme flexible pouvant permettre à tous les membres lors du dividende, de gonfler la somme du partage après les intérêts et autres.

8.1. Narratif de l'activité

Cette activité a été lancé en janvier 2025 et elle a été clôturée avec 83,33% de réalisation en Mai au lieu de juin car le fonds pour le mois de juin a été utilisé pour l'activité de Mobilisation communautaire et mise en place des AVEC. Les AVEC ont été suivies en cette période par 15 Mobilisateurs communautaires membres de la communauté pour soutenir, accompagner techniquement les AVEC dans leur fonctionnement et gestion dans le cadre de pérennité de l'action à Buhumba,

8. **Supports pour le monitoring et suivi des AVEC.**

Kasunyū, Bwisha et Kishinji. Chaque mois, des outils/Supports pour le suivi étaient imprimés et partagés pour un suivi individuel de chaque Groupe AVEC sous l'appui de l'Officier Moyens de subsistance et des Facilitateurs AGR. Quelques résultats atteints sont à savoir :



- Discussions et échanges fructueux ont eu lieu entre les Mobilisateurs communautaires et les membres des AVEC dans les 4 aires de santé ;
- 10 principes fondamentaux des AVEC rappelés et les différents modules ;
- Rôles et responsabilités des membres des comités rappelés ; Avantages d'une AVEC expliqués aux membres ;
- Réunions tenues par les Groupes AVEC ont été suivies moyennant les outils/supports dotés ;
- 5 sessions de monitoring ont été tenues par 15 membres de la communauté (Mobilisateurs Communautaires) choisis parmi les membres élus dans les comités tant de Ciblage que de Redevabilité, lesquels maîtrisent le projet et tous les volets. Parmi ces membres, il y a eu la participation de 11 hommes et 4 femmes.

8.2. Existence et engagement des comités des AVEC

Depuis janvier 2025, 19 AVEC ont démarré à Kasunyū, Bwisha et Kishinji et une seule (AVEC RUGWASANE à Buhumba) qui débute en novembre 2024. Se référant au cycle d'une AVEC, une seule AVEC pourra respecter le cycle de 9 mois (Juillet 2025) contrairement aux autres qui devront être évalués pendant que le projet aura déjà pris fin. Cet aspect ne rassure pas vraiment que le projet pourra atteindre les objectifs assignés par cette approche des AVEC. Le suivi s'est plus borné sur les aspects ci-dessous : (i) Date de la phase de démarrage, (ii) Date probable de fin du cycle, (iii) Participation aux réunions, (iv) Niveau de gestion des AVEC (services fournis par chaque AVEC : Epargne, nombre des parts, solidarité), (v) Niveau de contribution, (vi) Indicateur des AVEC et grandes observations thèmes et thèmes développés lors de leurs réunions communautaires, (vii) réalisation en termes succès et leçons apprises.


8.3. Données statistiques

8.3.1. Date de démarrage



20% des AVEC ont commencé leur phase intensive entre le mois de Novembre et décembre 2024, tandis que 80% ont démarré entre janvier et Mars 2025. Ce retard était dû à la situation sécuritaire instable qui prévalait dans la zone de Minova.

8.3.2. Diagnostic de fin du cycle AVEC pour l'an 2025




10% des AVEC suivies souhaitent comme date de fin de leur cycle le mois d'août 2025, tandis que 20% qui vont organiser le dividende d'ici septembre 2025 et enfin 70% mettront fin à leur premier cycle AVEC au mois de décembre 2025.

8.3.3. Niveau de gestion au sein des AVEC

- ❑ Aucune AVEC ne se plaint par rapport aux responsabilités de son Président ou Vice-président, ni moins le Secrétaire ;
- ❑ Chaque AVEC a été dotée d'un Registre Central dans lequel toutes les informations importantes sont accouchées ;
- ❑ Toutes les Trésorières, comptauses, détentrices des clés font leur travail comme il se doit. Ces derniers témoignent avoir suivi une formation sur la gestion et fonctionnement d'une AVEC, ce qui leur permet une bonne gestion de leurs AVEC.


8.3.4. Epargne, fonds de crédit et solidarité




- ❑ Le niveau de gestion reste salubre quant aux éléments énoncés sur les figures ci-dessus ;
- ❑ 25% de bénéficiaires ont abandonnés les groupes et participent moins aux réunions. Cet aspect est fonction du mouvement retour d'un nombre des personnes déplacées qui étaient ciblés au moment de déplacement dans les 4 aires de santé et qu'en ces jours, ils sont retournés dans leurs villages de provenance dans le Nord-Kivu à Karuba, Shasha, Ndumba, Bitoroga, Ngungu, Bishange, Sake, Mubambiro, Masisi centre et Rusthuru, après les distributions organisées (au cours de mois de Juin et mi-juillet 2025).

8.3.5. Nombre des parts attendues et celles contribuées par les AVEC (Nov. 2024 – Juillet 2025)

Nbre des parts attendues et réalisées par les 20 AVEC



Nbre des parts attendues et réalisées par les 20 AVEC



Entre novembre 2025 et juillet 2025, **15,314 parts** étaient attendues sur le cycle à suivre pendant la période de mise en œuvre des activités des AVEC, cependant, au mois de juillet 2025, **13,768 parts** ont été contribuées par les différents membres des AVEC, soit **90% de taux** de contribution. 1546 parts constituent l'écart. Cet écart a été impacté par le retour de certains ménages déplacés vers Karuba, Ngungu, Bitonga, Shasha, ...

8.3.6. Chiffre atteint des épargnes et Caisse de solidarité



Avant la fin du premier cycle pour toutes les AVEC accompagnées dans le projet et dont la phase intensive a pu démarrer à partir de novembre 2024 pour quelques-unes et de janvier à Mars 2025 pour d'autres, en attendant la fin de cycle pour chacune, **54,961.257 CDF** constituent la somme mobilisée pour l'Épargne et la Caisse de solidarité à travers la mobilisation communautaire, sensibilisation/Animation sur l'approche AVEC, ses avantages et désavantages, dans les 20 AVEC mises en place, soit plus au moins 19.629 USD qui circulent dans les 4 villages agglomérés appuyés par le projet à savoir : Buhumba, Bwisha, Kasanyu et Kishinji. Pour les 5 mois qui restent, les AVEC vont à plus contribuer pour afin clôturer le cycle entre les mois d' Août et décembre 2025.

9. Monitoring, coaching et suivi des participants AGR.

9.1. Narratif de l'activité

- L'activité de Monitoring, coaching et suivi des participants AGR avait pour objectifs : (i) Monitorer les AGR mises en place dans nos zones d'interventions ; (ii) Coacher les bénéficiaires sur le déroulement des activités ARG ; (iii) Faire l'échange d'expérience sur la gestion avec les bénéficiaires ; (iv) Suivre les bénéficiaires dans la mise en œuvre des activités ; (v) Identifier les entraves dans la réalisation harmonieuse des activités ; (vi) Proposer des actions concrètes sous forme des décisions concernant l'amélioration du fonctionnement des AGR et (vii) Analyser les problèmes à leurs causes, et proposer les pistes de solutions.
- Durant toute la période de mise en œuvre, l'activité a démarré depuis janvier 2025 avec 3 grandes sessions d'échange des groupes organisés et chaque mois, les Mobilisateurs communautaire et les Facilitateurs AGR passaient d'un étalage à un autre et d'une maison à l'autre afin de visiter chaque AGR développée par le ménage bénéficiaire, et ce dans toutes les 4 aires de santé. Chaque mois, les AGR étaient suivies malgré la situation d'instabilité et de coût difficile de la vie en ces jours dans la zone de Minova et les problèmes de marchés d'approvisionnement pour certains bénéficiaires.
- Cette activité communautaire nous a permis d'évaluer : (i) AGR développée conformément au PA; (ii) Utilisation de la somme reçue; (iii) niveau de démarrage de l'AGR, (iv) Sensibilisation sur le bien-fondé d'une AGR et son importance dans la communauté et sur le plan économique ; (iii) Echanger sur les difficultés

- rencontrées autour des AGR et les conseils : Orientations techniques, orienter les bénéficiaires comment opérer un choix judicieux pour une filière porteuse ou rentable ; (vi) Assurer l'accompagnement des bénéficiaires et éviter ou corriger des mauvaises pratiques.
- Stratégiquement, les mobilisateurs communautaires sélectionnés localement parmi les membres des comités de Redevabilité et de Ciblage sont qui réaliseront le suivi, le monitoring et coaching des AGR avec l'appui des Facilitateurs AGR de APEDC.
- A 3 reprises, 67 personnes ont participé à trois grandes sessions d'échange d'expériences autour de l'administration et gestion d'une AGR.


9.2. Données statistiques

Aire de santé	AGR monitorée s Juin 2025	AGR monitorée s Mai 2025	AGR monitorée s Avril 2025	AGR monitorée s Mars 2025	AGR monitorée s Février 2025	AGR monitorée s Janv 2025
Bwisha	114	132	145	132	135	137
Buhumba	106	120	107	118	127	100
Kishinji	110	107	91	112	67	97
Kasunyu	96	79	90	75	64	66
Total mensuel	426	438	433	437	393	400



- 85 % de bénéficiaires du volet AGR ont été visité durant toute la période du projet dans les 4 aires de santé ;
- 494 ménages AGR moyennement atteints, suivis, coachés et monitorés dans les villages et marchés secondaires ou principal de Minova ;
- 3002 personnes (558 hommes, 980 femmes, 678 filles et garçons 786), qui bénéficient de l'appui des AGR dans les ménages coachés
- Plus de six types d'AGR développées par les bénéficiaires.

9.2.1. Nombre et Proportions des AGR développées selon les filières

AGR suivies mois de Mai 2025



%Proportions des AGR développées selon les filières



La moyennes des ménages AGR suivies et monitorés s'évalue à 422 au cours de 6 mois. Les autres AGR non suivies sont celles développées dans les coins des villages. Ces AGR sont subdivisées en plus au moins 6 filières phares. Encore une fois, les ménages sont en train de changer les filières d'un mois à un autre. Ils disent que c'est en fonction de rendement et appréciation des produits dans le milieu non seulement tenir compte de la demande, mais aussi selon les AGR qui rapportent mieux. Les autres ménages sont dans la zone, sauf qu'ils développent leurs AGR dans les sous-villages isolés des centres agglomérés, d'autres sont retournés mais participaient aux activités des AVEC dans les villages où ils étaient ciblés.

9.2.2. Contraintes/Défis

- Le taux d'échange non stable, le coût de transport élevé et la sur-taxation imposée localement et affligée à certains commerçants impactent sur le prix d'achat. Malgré cette situation, les bénéficiaires étant sensibilisés et coachés, ils s'approvisionnement et développent bien leurs AGR. Lors des échanges avec plusieurs ménages bénéficiaires autour des leurs AGR, les témoignages font montre que malgré le capital en baisse, les bénéficiaires exercent leurs activités génératrices de revenu dans leurs villages et contribuent régulièrement aux parts et caisse de solidarité dans les AVEC, et une autre somme d'argent est utilisée pour les besoins familiaux du ménage.
- Le taux de change impacte sur les prix des marchandises. Les participants AGR qui s'approvisionnement à partir de Goma/Virunga connaissent ce problème. Le taux de vente est à 2800 CDF, tandis que le taux d'achat c'est à 3000 CDF/1dollar.

10. Monitoring des marchés

et suivi des prix des produits agricoles et autres.


10.1. Narratif de l'activité

L'activité de monitoring des marchés et suivi des prix a été organisée pour une analyse approfondie de surveillance et de tendance des prix dans le marché central de Minova et dans les petits marchés nocturnes de Buhumba, Kasunyu, Kishinji et Bwisha qui s'opèrent de 16h à 19h30. Cette analyse nous a aidés à évaluer l'accessibilité des biens des premières nécessités, les tendances, les opportunités et les défis dans les marchés, de suivre les prix et de s'assurer de la disponibilité des denrées alimentaires et l'accessibilité aux biens des premières nécessités, voir même les marchés secondaires ci-haut citées; aussi évaluer l'évolution des prix au courant du mois afin de comparer les données du marchés central de Minova à ceux des différentes aires de sante ou nous intervenions et de comprendre les tendances et les facteurs qui influent sur les prix.

Cet exercice a été effectif pendant plus de neuf mois. Encore une fois, les ménages sont en train de changer les filières d'un mois à un autre. Ils disent que c'est en fonction de rendement et appréciation ou demande des produits dans le milieu. BRFF : non seulement de la demande, mais aussi selon les AGR qui rapportent mieux. Les autres ménages sont dans la zone, sauf qu'ils développent leurs AGR dans les sous-villages isolés des centres agglomérés, d'autres seraient retournés avec les oreilles ouvertes dans la zone à projet, ce qui ne veut pas du tout dire que les bénéficiaires sont absents de la zone.

10.2. Analyse comparative des prix entre Février et Mars et Avril et Mai 2025

Evolution des prix entre Février et Mars 2025




Une analyse comparative des prix entre les produits alimentaires et non – alimentaires a été menée. Les mois à l'hameçon ont été ceux de février et Mars 2025, et les résultats de cette analyse nous ont amené à conclure que, les prix ont baissé pour la plupart de denrées alimentaires et non-alimentaire au cours de mois de Mars, contrairement à celui de février. Une accalmie observée dans la zone de Minova et ses environs reste le 1^{er} facteur déterminant, suivi de la baisse du pouvoir d'achat par la faible circulation de la monnaie, ainsi que la production agricole qui a impacté sur les prix.

Evolution des prix de denrées alimentaires Mois d'Avril et Mai 2025 dans le Marché secondaire de Kishinji



Dans le cadre de cette analyse comparative étude des prix inter aires de santé, nous avons constaté qu'au cours de mois de Mai 2025, les prix n'ont pas été stables dans l'aire de santé de Kishinji. Certaines denrées ont connu l'augmentation des prix contrairement aux mois écoulés comme Sambaza, Gougeons, viande de chèvre, viande de porc, ... En Mai 2025, les prix sont instables par rapport au prix évalués en Mars et Avril 2025, mais le seul facteur qui continue à influencer encore sur la variation des prix des produits manufacturés, c'est le taux d'échange sur les marchés de ravitaillement qui varie de jour au lendemain, dont le marché de Birere et Virunga. Ce mois de Mai, les taux sur les marchés ont varié entre 3100fc et 3200fc et la hausse des différentes taxes.





11. Supports matériels et équipements des AVEC

11.1. Narratif de l'activité

Les AVEC mises en place ont été dotées des supports matériels pour leur fonctionnement comme détaillé ci-dessous :

Composition du Kit par AVEC :

- Une caisse avec 3 chambres fermant à clés, 3 cadenas de qualité, dotés chacun de 3 clés, 1 registre central, 1 cahier registre, 25 à 36 carnets de comptes individuels, une flèche, un coussin encreur (tampon), Encre pour tampon, Cinq stylos : trois bleus, et deux rouges, Une latte, Un stylo correcteur, une calculatrice, 2 bols en plastique (l'un pour les amendes, l'autre pour gérer la caisse de solidarité, Les achats de part/l'épargne et les remboursements de prêt), 2 sacs à espèces en tissu (l'un pour la caisse de solidarité, l'autre pour le fonds (déjà remises aux membres) d'épargne/de crédit)




12. Formations communautaires organisées dans le cadre du projet

12.1. Formation des bénéficiaires sur les techniques agricoles, la fertilisation des sols, la production et la fabrication des biopesticides, la conservation et transformation des produits agricoles adaptés et améliorés au niveau local, Suivi et monitoring des activités agricoles (prévention/protection contre les ravageurs et les maladies des cultures et des géniteurs).

Après la formation de TOT sur les techniques agricoles organisée par SCI à l'attention de 18 personnes dont 8 femmes parmi lesquels le staff projet APEDC et Moniteurs agricoles du secteur ITAGRI BUZI (8 personnes), Il s'agissait des formations pratiques dans les champs de démonstration à côté des bénéficiaires. Après la formation, les formés ont organisé des séances pratiques avec d'autres bénéficiaires dans les champs de démonstration et individuels avec comme sujet clés : **DEFINITION DES CONCEPTS CLES EN AGRICULTURE, ANALYSE DES MALADIES ET RAVAGEURS DES CULTURES, LUTTE PHYTOSANITAIRES ET DES RAVAGEURS, LES TRAVAUX PREPARATOIRES DU SOL : DEFRICHAGE, DESHERBAGE, ABATTAGE, LABOUR, DELIMITATION, PIQUETAGE, SEMIS, ENTRETIEN DES CULTURES, RECOLTE ET GESTION POST-RECOLTE.**


12.1.1. Prévention/protection contre les ravageurs et les maladies des cultures

Par la même occasion, les participants membres de la communauté dont à majorité les bénéficiaires, ont eu des leçons sur le suivi et monitoring des activités agricoles dans les champs communautaires ou individuels, on débutera par les Analyse – Agro – Système (AAS) dans un champ. Retenons par cette activité que, 4 séances pratiques autour de comment prévenir les distribuées et autres ? Comment protéger les cultures contre les ravageurs et autres maladies ? surtout les cultures à distribuer dans le projet (Maïs et Haricot). Et comment organiser une ronde phytosanitaire dans un champ. Il a été également le moment de discuter sur comme organiser les séances de démonstration avec les bénéficiaires ont été effectives et la production des biopesticides.



Ainsi il a été conseillé aux bénéficiaires, avant de produire le biopesticide, il faudra évaluation et analyse des symptômes visibles sur les plantules des plants de Haricot. Lors de suivi des Analyse – Agro – Système (AAS) dans les champs qui seront emblavés de prélever non seulement les paramètres végétatifs mais aussi les ennemies des cultures. Là il faut passer par la lutte phytosanitaire (Epuration).

12.1.2. Données statistiques



En dehors de 894 participants à la formation sur les techniques agricoles innovantes, 473 parmi –eux ont spécifiquement été formés sur la production/utilisation, des Biopesticides dont 272 femmes bénéficiaires ont participé à la formation pratique du premier tour dans les champs et à celle de la production et utilisation des biopesticides dans les aires de santé de Buhumba, Bwisha, Kasunyu et Kishinji entre le 8 et le 11 Octobre 2024.


12.2. Formation des bénéficiaires sur les techniques de mise en œuvre des AGR (Administration d'une AGR) et mise en place des plan d'affaire

Elle s'est réalisée en communion avec les bénéficiaires à travers des séances dans les églises à Buhumba, Kasunyu, Bwisha et Kishinji du 21 au 24 Octobre 2024. Les objectifs de cette formation étaient : (i) d'identifier des projets créateurs de richesse ou de valeur ajoutée, initiés par des personnes motivées et encadrées, (i) Développer l'accès aux ressources, l'accès à la formation et l'accès au crédit afin de dynamiser l'économie locale par la production, la mise en valeur et la commercialisation des produits et des services, (iii) Renforcer les capacités de gestion et d'organisation collective des groupements concernés ; (iv) Partager des approches différentes, des techniques, des méthodes et des outils clés pour promouvoir les AGR dans le secteur agricole. Créer et/ou renforcer les AGR et comment créer son Plan d'affaires ?


Les thématiques suivantes ont été développées lors de la formation : (i) les éléments qui déterminent une Activité Génératrice de Revenus, (ii) Caractéristique d'une AGR, (iii) Comment mettre en œuvre l'Activité Génératrice de Revenus, (iv) Gestion financière d'Activité Génératrice de Revenus et (v) La gestion de risques lors des activités AGR. Chaque bénéficiaire a mis en place d'affaire simplifié détaillant les connaissances des ménages sur les activités sélectionnées à travers un outil administré auprès de chaque ménage participant du volet. Ces plans d'affaires ont été élaborés sous notre accompagnement technique en faveur des bénéficiaires.

12.2.1. Données statistiques

Participants à la formation sur une AGR



Nbre de formés et des plans d'affaires signés




12.3. Formation des bénéficiaires sur les techniques d'élevage (Gestion des bétails et volailles, l'alimentation du bétail et volailles, les services vétérinaires, le déstockage, la conservation et la transformation des produits).

12.3.1. Narratif de l'activité

Cette formation s'inscrit dans le cadre d'échange d'expériences sur l'élevage des Poules. 72h avant, une communication a été faite, celle annonçant à tous les bénéficiaires du volet Elevage le programme de la formation (jour, date, lieu, heure du début et de la fin). Cette formation a été plus pratique qu'andragogique. Ainsi, pendant 4 jours, d'une aire de santé à l'autre, les Agronomes de la partie élatique, tous ont appuyé l'activité. Le taux de participation a été excellent. Le module de formation renfermait quelques chapitres, lesquels ont été développés comme : (i) les généralités sur l'Elevage des poules, (ii) Production/couvoison /Métisse, (iii) Alimentation de la poule, (iv) Profilaxie et suivi de l'élevage, entretien et (v) Conseils pratiques.

12.3.2. Données statistiques

AS	Homme	Femme	File	Garçons	TOTAL
Kasunyu	43	87	14	8	152
Buhumba	40	130	20	3	193
Kishinji	35	65	9	5	114
Bwishha	55	125	30	25	235
Total Gén	173	407	73	41	694



694 participants ont pris part à cette formation organisée du 20 au 26 Novembre 2024 dans chaque aire de santé. La facilitation de cette formation a été réalisée par les Vétérinaires du Groupement Buzi avec l'appui du Chef de Projet et Officier Moyens de Subsistance APEDC levage du Groupement Buzi en charge de Pêche et Elevage.

12.4. Formation des bénéficiaires sur la gestion et fonctionnement des AVEC

12.4.1. Narratif de l'activité

Cette formation a été organisée en deux phases, la première en date du 21 Avril 2025 et la seconde au 19 Mai 2025 dans le cadre de restitution les connaissances acquises sur la gestion et fonctionnement des AVEC par 10 staffs APEDC-RDC (5 femmes et 5 hommes), y compris 4 Agents du service de l'agriculture, pêche et élevage (2 femmes et 2 hommes) qui ont tous suivi la facilitation de SCI ; afin de renforcer les capacités des membres des AVEC sur la mise en place, le fonctionnement et la gestion de AVEC et l'inclusion financière au niveau communautaire. APEDC-RDC a organisé cette formation en deux pools (un à Buhumba et le second à Kishinji) en faveur de 30 personnes sur les notions essentielles autour des AVEC (Historique des AVEC, les principes des AVEC, les phases d'une AVEC ainsi que les outils à pouvoir utiliser dans la gestion d'une AVEC.

12.4.2. Impressions de participants

Ça a été très capitale d'organiser cette formation tant attendue par les membres des AVEC. Parmi les grandes recommandations des participants, ils ont émis le vœu de revoir APEDC et SCI organiser une grande formation sur les mêmes chapitres pour que les AVEC mises en place puissent évoluer à constituer une fédération des AVEC dans les jours à venir.

Tableau statistique des participants

Aire de santé	Homme	Femmes	Total
Buhumba	4	3	8
Kasunyu	5	3	7
Kishinji	4	3	7
Bwishha	6	2	8
Total	19	11	30

12.5. Organisation des ateliers de mentorat avec les AVEC


12.5.1. Narratif de l'activité

Par cette activité, deux ateliers de mentorat ont été organisés en faveur des membres des AVEC appuyées par le projet. Une équipe a réuni les représentants de participants AVEC de Bwisha et Kishinji et l'atelier a eu lieu à Kishinji ; et un autre groupe des participants de Buhumba et Kasunyu à Buhumba/Mulala et Buhumba zone de santé de Minova Groupement Buzi, ...25 Participants, plus 5 Mentors, 10 Staffs APEDEC et 4 Agents étatique qui fait au total 34 participants à la formation de Mentorat. *Pour illustration, certaines témoignages et exemples ont été fournis afin de servir des leçons pratiques aux autres membres, en même temps pour corriger les mauvaises pratiques de gestion d'une AVEC.*

Les grands objectifs de cet atelier de mentorat avaient pour but : (i) Encourager des échanges et partage autour de la fructification des revenus ; (ii) Partager les expériences entrepreneuriales avec les participants AVEC ; (iii) Identifier des projets créateurs de richesse ou de valeur ajoutée, initiés par des personnes motivées et encadrées, (iv) Développer l'accès aux ressources, l'accès à la formation et l'accès au crédit afin de dynamiser l'économie locale par la production, la mise en valeur et la commercialisation des produits et des services, (v) Renforcer les capacités de gestion et d'organisation collective des groupements concernés et (vi) Partager des approches différentes, des techniques, des méthodes et des outils clés pour promouvoir les AGR dans le secteur agricole.

12.5.2. Données statistiques

Nombre des participants



Les deux ateliers tenus en deux saisons dont la première au 24 Avril 2025 et la seconde au 23 Mai 2025.




13. Distribution des intrants agricoles (semences vivrières de haricot et Maïs et maraichères (Amarante et Courgette)).

13.1. Narratif de l'activité

L'activité de distribution des intrants a été organisée après avoir organisé des séances sur le choix des sites et des consultations communautaires autour de la distribution. Les bénéficiaires et les autorités locales ont été sensibilisés non seulement sur les spéculations pour lesquelles ils ont optés lors des séances avant-projet, sur les quantités par ménages, mais aussi sur les préparatifs des champs collectifs et individuels et les espaces pour le maraîchage. 3 sites ont été choisis par les bénéficiaires et lesquels étaient rapprochés de bénéficiaires à savoir : Site de distribution de Buhumba, Kasunyu et celui de Bwisha.

13.2. Données statistiques

Bénéficiaire assistés par statut



14,3% de bénéficiaires assistés en kits agricoles ont été des PDI, soit 128 ménages, suivi de 16,4% des personnes à besoins spécifiques parmi lesquelles les FEFA, les PSH, les personnes de 3^{ème} âge, les veuves, les veufs, les orphelins, femmes monoparentales, et enfin 69,3% de ménages bénéficiaires membres de la communauté ou Familles d'accueil.

14. Transfert de Cash/Assets pour les kits AGRS et suivis de la mise en œuvre des plans d'affaire.

14.1. Narratif de l'activité

L'activité de transfert Cash Asset pour les AGR dans le cadre du projet FSL Minova financé par FH RDC via Save the Children et mise en œuvre par APEDEC-RDC dans la zone de santé de Minova, s'inscrit dans la vision de renforcer les moyens de subsistance dilapidés par les personnes déplacées, membres de la communauté hôte vulnérables et ceux des familles d'accueil dans les aires de santé de Buhumba, Kasunyu, Kishinji et Bwisha, soit 494 ménages ciblés pour ce volet, pour le relèvement socio-économique, voire l'accompagnement et soutien à la fructification de leurs sources de revenu à partir de la relance agricole, la promotion de l'élevage familial par la distribution des poules pondeuses pour faciliter les bénéficiaires à l'accès aux protéines d'origine animale tout comme à une autre forme des AGR. Les activités préparatoires visaient à garantir l'exactitude des informations de contact des bénéficiaires pour assurer une communication efficace et efficiente avant, pendant et après l'assistance Cash asset pour AGR, elles consistent également à préparer et prévenir toutes les parties prenantes au projet des préparatifs généraux.

14.2. Résultats de la distribution de CASH pour AGR/AVEC

Aires de santé	N/Prévu	N/Servis
Kasunyu	89	88
Buhumba	131	131
Bwisha	155	155
Kishinji	119	119
TOTAL	494	494

Répartition des bénéficiaires par sexe/Âge

AS	Hommes	Femmes	Filles	Garçons
Bwisha	14	114	7	20
Buhumba	10	113	4	4
Kishinji	11	102	1	5
Kasunyu	8	78	0	3
Total	43	407	12	32

Chaque ménages bénéficiaire à reçu 150 USD plus 3,5 \$ de frais de retrait par chadoun.

14.3. Nombre/Proportion des personnes à mobilité réduite

AS	Hommes	Femmes	Total
Bwisha	3	7	10
Buhumba	1	2	3
Kishinji	7	4	11
Total	11	13	24

14.4. Impressions de la communauté

En dehors des séances de sensibilisation, animation et mobilisation communautaire tenues dans les quatre aires de santé d'intervention (Buhumba, Kishinji, Bwisha et Kasunyu), étant donné que ces activités ont été suivies par des appels nominaux suivis par des vérifications des listes nominatives, les identités complètes des bénéficiaires et les numéros enregistrés sur Airtel money par aire de santé, il s'en est suivie la contrevérification physique de chacun d'eux avec des listes sur lesquelles chaque bénéficiaire lui-même confirma son numéro moyennant une signature. Cette approche a suscité des tensions positives dans l'esprit des bénéficiaires qui l'ont salué et selon eux, celle-ci limite la sensiblement la fraude, le détournement, ce qui leur rassure une assistance transparente, coordonnée et fiable. Et même le jour de la distribution de Cash, des retours d'information très positifs ont circulé partout dans les villages d'intervention.

15. Distribution des bénéficiaires pour l'élevage et de la provende aux ménages bénéficiaires du volet Elevage.

15.1. Narratif de l'activité

Depuis Octobre 2024, les bénéficiaires des volets Agri et Elevage ont été structurés en groupements Paysans en raison de 25 Ménages/Groupes dans le souci de promouvoir l'autonomisation communautaire et doter des structures communautaires du pouvoir de gestion organisationnelle afin d'encourager le mouvement associatif au niveau local.

- 1588 ménages participants des volets : Agricole (894) et Elevage (694) mobilisés ;
- 36 Organisations Paysannes structurées lesquelles regroupent les 894 participants ;
- 29 groupes de bénéficiaires organisés et structurés pour les participants du volet élevage (prochaines AVEC). Ceci a été organisé dans le souci de rassembler tous les ménages bénéficiaires en groupements pour autonomisation.

15.2. Période de l'activité et composition du kit/ménage

La distribution a eu lieu du 20 juin au 28 Juin 2025. Ca a été une série de distributions en commençant par celle des poules pondeuses aux 691 ménages du volet élevage présents au site de distribution et 3 autres qui n'ont pas réussi car les trois kist ont compensé le taux de perte ou de décès. Chaque ménage a réussi 4 poules pondeuses + une Cage et 28,8 Kgs de provende pour une ration alimentaire de 4 pouls pendant 2 mois en raison de 120 gr/poule/jour x 30 jours, soit 14,4 Kgs pour 4 poules /mois. Au moins 2800 poules achetées et distribuées contre 20 tonnes de provende. Les poules distribuées sont en âge de ponte. Au site de distribution, les bénéficiaires ont vu des poules pondre sur place dans leurs cages.

15.3. Remise des cartes SIM Airtel money aux bénéficiaires

1508 ménages participants des volets : Agricole (847) et Elevage (691) mobilisés, et ils ont reçu chacun Une SIM carte.

Nombre des ménages participants sensibilisés pour les deux volets. Ménages assistés en Kits Elevage (Poulailler)

Aire de santé	Nombre de ménages AGRICOLES Présents		Nombre de ménages Elevage Présents	
Buhumba	164		193	
Kishinji	202		114	
Kasunyu	261		152	
Bwisha	267		235	
Total Général	847		691	

Aire de santé	Nombre de ménages Elevage servis	Nombre de ménages Elevage absents
Buhumba	193	0
Kishinji	114	0
Kasunyu	152	0
Bwisha	235	3
Total Général	691	3

16. Manutentionnaires pour les distribution des kits agricoles/Elevage

16.1. Narratif de l'activité

La main-d'œuvre locale valorisée non seulement pendant l'activité de distribution, mais lors de toutes les activités là où c'est nécessaire. 33 hommes, femmes, jeunes filles et garçons ont appuyé l'activité de distribution au sein de 3 sites, pour la manutention, déballage, conditionnement, appui aux bénéficiaires à besoins spécifiques et d'autres services mis en place dans les sites de distribution. Parmi les journalistes temporaires, il y a eu les déplacés, familles d'accueil et membres de la communauté vulnérables de Buhumba, Kasunyu, Kishinji et Bwisha. Par contre, 2 maisons ont servi d'entrepôts temporaires dont 1 à Kasunyu, ce qui n'était pas prévu.

Lors du premier et deuxième round du transfert de Cash Assets pour les AGR, 20 membres de la communauté (leaders locaux, Chefs des villages, représentants des bénéficiaires, bénéficiaires, les membres des comités de redevabilité et ceux du ciblage plus 16 journaliers manutentionnaires, tous ont appuyé les activités.



17. Matériels/Equipements pour les sites de distribution des kits.

17.1. Narratif de l'activité

Au moins 4 distributions ont été organisées pendant la mise en œuvre du projet. Cependant, quelques matériels pour l'aménagement ses sites ont été fournis à savoir : Bâches plastiques, bâches avec message du projet et l'activité, sticks d'arbre, affiches A4 avec petits messages du projet, dispositifs de lavage de mains, bobine de fil, bidons vide, savon liquide, colle liquide, bande de sécurité, et autres affiches nécessaires imprimables,...box d'eau, box de jus et de biscuits pour le staff, et quelques matériels nécessaires, y compris la location des tables, chaises, nattes, liane...



FH RDC Fédération en République Démocratique du Congo

Save the Children

APEDC-RDC

CBPF-DRC-24-S-INGO-27967

Activité : « Distribution des kits Elevages (Poules ponduses) en faveur de 694 ménages des Aires de santé de Buhumba, Bwisha, Kishinji et Kasunyu dans la zone de santé de Minova »



18. Conduite des enquêtes de satisfaction sur les sites de distribution.

18.1. Narratif de l'activité

La moyenne de toutes les enquêtes de satisfaction organisées autour des distributions organisées dans les quatre aires de santé ont abouti aux résultats selon lesquels, 2 Enquête de satisfaction avec 1 sondage sur la distribution des poules ponduses ont organisés sur un échantillon de 10% de bénéf, soit 208 ménages de trois volets : Agri, Cash et Elevage, avec comme résultats, 82% étaient très satisfaits (28% de femmes (58), 23% de répondants hommes (47), 13% de filles (27), 9% de garçons (19) et 9% de personnes à mobilité réduite (19), contre 18% de non satisfaits (5% de filles (10), 4% de femmes (8), 4% des hommes (9), 3% de garçons (6) et 2% de personnes à mobilité réduite (3).

18.2. Méthodologie de collecte de données


Pour la collecte de données sur le niveau de satisfaction des bénéficiaires dans les quatre Aires de santé à savoir Buhumba, Kasunyu, Bwisha et Kishinji, les données qualitatives ont été collectées à travers quelques entretiens libres et structurés avec les bénéficiaires, sondages simples après distribution au niveau des sites et des feedback des parties prenantes à travers les retours d'informations, tandis que les données quantitatives ont été collectées au moyen d'une enquête partant de l'échantillon sélectionné aléatoirement dans les quatre Aires de santé, moyennant un questionnaire standard physique administré auprès des ménages ciblés.

18.3. Données statistiques


Répartition des échantillons pour Cash Assets

Aire de santé	Ménages enquêtés
Bwisha	67
Buhumba	59
Kishinji	55
Kasunyu	27
Total	208

Répartition des échantillons par statut



Répartition de l'organisation : 20% Satisfait de l'Organisation (noir), 80% Non satisfait (rouge)




5.3. Niveau de satisfaction de l'organisation des assistances (Agri, cash et Elevage)

80% de ménages enquêtés, soit 166 ménages sur 208 ont été très satisfaits des préparatifs généraux du fait d'être au courant bien-avant l'activité, d'avoir été impliqués dans le choix du site, de l'assistance données et ils ont été assistés proche de leurs ménages ou sites de déplacement spontanés (facilité les personnes de 3^{ème} âge, les personnes à mobilité réduite, les FEFA et les enfants chefs de ménage ont eu la facilité d'accéder aux différents sites sans problèmes. Par contre, 20%, soit 42 ménages sur les 208 enquêtés n'ont pas été satisfaits de manière générale pour raison, selon eux, ils ont participé dans deux sites pour être assistés en effectuant l'aller et retour.

5.4. Niveau de satisfaction du niveau de communication, sensibilisation, paquet reçu

85% des répondants, soit 177 ménages sur 208 ont été satisfaites de l'organisation matérielle, planification, communication, paquet d'assistance et des services mis en place dans les trois sites de distribution organisée. Les répondants ont plus apprécié les services réalisés (Présence des manutentionnaires pour appuyer les vieillards, FEFA, service d'accueil et orientation des bénéficiaires, service de gestion des plaintes, service d'hygiène et d'eau potable...) dans les sites de distribution de Bwisha et Buhumba que celui de Kasunyu ; contre 15%, soit 31 répondants/tes, qui n'ont pas été satisfaits, selon eux, ils ont eu à fournir comme quelques raisons à savoir: les kits agricoles non conditionnés avant la distribution, assez de temps pour recevoir l'assistance.



19. Sensibilisation sur les

bonnes pratiques alimentaires et démonstration culinaire dans les aires de santé

19.1. Narratif de l'activité

Il s'est tenue 40 séances dans le cadre de l'activité de sensibilisation sur les bonnes pratiques alimentaires et démonstration culinaire dans les aires de santé de Kishinji, Bwisha et Kasunyu pour permettre aux bénéficiaires du projet d'avoir une idée sur la diversité alimentaire, l'utilisation des aliments, l'accès des aliments. En soi, la démonstration culinaire est une présentation directe montrant comment préparer un plat ou une recette. Cela inclut les techniques de la cuisson, les

Bwisha, Kishinji et Kasunyu.

astuces de préparation, et conseils sur les ingrédients. Toutes ces séances sont déroulées dans les 4 aires de santé du projet à savoir l'A.S. Buhumba, Bwisha, Kasunyu et Kishinji.


L'objectif de cette grande activité est d'amener les bénéficiaires à :

- ❑ Informer les ménages bénéficiaires PDI et FA sur les bonnes pratiques alimentaires à interioriser, Sensibiliser les ménages bénéficiaires et leur expliquer les avantages et inconvénients de manger les aliments non diversifiés ; monter au public comment faire ou préparer certaines recettes ou plats ; sensibiliser les participants sur la promotion de l'Hygiène Alimentaire, corporelle, à domicile, ... Partager expériences sur les techniques des cuissons. Pour les séances, les aliments étaient achetés localement.

Nombre des personnes sensibilisées sur les bonnes pratiques alimentaires et démonstration culinaire.

Aussi, discuter sur l'utilisation et valorisation des produits locaux dans la cuisine quotidienne, ainsi que d'apprendre aux bénéficiaires comment préparer un repas nutritif à base des aliments locaux et naturel. Les résultats atteints durant le projet sont :

- ❑ 2803 (PVH, 303 Enfants, 334 Garçons, 351 Filles, 635 Hommes et 1158 Femmes) , personnes issues des ménages bénéficiaires et membres de la communauté dans la zone à projet, bénéficiaires de trois volets du projet sensibilisés sur les bonnes pratiques alimentaires et la démonstration culinaire, séances par lesquelles les participants apprirent des nouvelles recettes, techniques de préparation et informations nutritionnelles et ils accueillirent une meilleure compréhension des principes d'une alimentation saine et équilibrée.



19.2. Histoires de succès


Les participants ont découvert de manière claire comment faire une/des recettes à partir des aliments produits dans le cadre de notre projet. Les hommes ont décidé d'améliorer leurs rations alimentaires pour permettre aux femmes de bien préparer. Au moins 55% de participants font actuellement des améliorations dans leurs foyers après séances tenue. Les bénéficiaires de relance agricole ont exprimé leur fierté de voir leurs produits utilisés de manière créative en cuisine. Les Staffs APEDEC et les bénéficiaires, tous ont souligné la qualité exceptionnelle des produits locaux arrachés dans les champs et jardins utilisés comme aliments.

20. Mise en place des parcelles de démonstration / Suivi et monitoring des activités agricoles (prévention/protection contre les ravageurs et les maladies des cultures : (suivi des champs et jardins maraichers, Installation des germo-pépinières et repiquage.

20.1. Narratif de l'activité

1. Suivis des activités agricoles (Production vivrière : Haricot et Maïs)


Nbre de champs de démonstration prévus et ceux emblavés




démonstration de Maïs contre 10 champs de démon de Haricot ont été également installés et grâce auxquels les bénéficiaires ont continué à faire des pratiques sur les techniques culturales.

1.1. Suivi de la production dans les champs de démonstration (Maïs)

Production de Maïs Saison A 2024 et B 2025




Répartition des champs par spéculation



APEDC en partenariat avec **Save the Children** a reçu à mettre en place 78 champs de démonstration au niveau de la communauté au lieu de 10 qui étaient prévus. La stratégie de la structuration paysanne de tous les 894 bénéficiaires en Organisations paysannes et le plaidoyer initié aux autorités locales et leaders pour l'accès aux espaces arables sont le socle de ce résultat ; grâce auquel, même les ménages PDI qui n'eurent d'espace agricoles en auraient eu. Au cours de la saison A2024 en Octobre, 50 champs de démonstration de Haricot contre 15 de Maïs ont été installés. Et en Saison B 2025, 3 champs de

Production de Maïs champs individuels
Saison A 2024 et B 2025



18 champs démonstratifs de Maïs (15 en S A/2024 et 3 en S.B/2025) total production, 1730 Kgs sur 1,4 ha. Toujours entre ces 2 Saisons, 180 champs des ménages individuels (S.A 2024) contre 157 champs (S.B/2025), production de 10.888 Kgs contre 21.225 Kgs (32.113) en saison A+ B sur 27 hectares, soit un rendement à l/hectare de 1189,3 Kgs. Les membres des OP qui ont installé les champs de démonstration de Maïs ont été sensibilisés sur la gestion poste-récolte de Maïs, d'où, une partie a été partagée entre les membres, une autre partie pour utiliser pour la contre-saison B 2025 et une autre pour la Saison culturale A 2025 qui intervient d'ici septembre 2025.



1.2. Tableaux référentiels de suivi de production de Maïs pour les deux Saisons (Champs individuels et collectifs)

1.2.1. Suivi récolte de Maïs dans les champs individuels

Aire de santé	Nbre bénéf Suivis Maïs	Qté de semence de Maïs reçue	Qté totale semence reçue	Qté Produite saison A 2024
Bwisha	35	7,5Kg	262,5 kg	870 kg
Kishinji	30	7,5Kg	225 Kg	1960 kg
Kasunyu	15	2 Kgs	30 Kg	56 kg
Buhumba	100	7,5Kg	750 Kg	8000 kg
Total	180	-	1267,5 Kg	10.8886 Kgs

1.2.2. Suivi récolte de Maïs dans les champs de démonstration/Collectifs



Aire de santé	Nbre de champs de démo de Maïs semés	Qté de semence de Maïs reçue	Qté totale Produite SAISON A 2024
Buhumba	5	175 Kg	700 kg
Kasunyu	4	140 Kg	250kg
Kishinji	3	105 Kgs	40 Kg
Bwisha	3	105 Kg	150 Kg
Total	15	525 Kgs	1140 Kg

Aire de santé	Nbre bénéf Suivis Maïs	Qté de semence de Maïs reçue	Qté totale semence semée	Qté Produite	Qté Vendue	Qté consommée	Qté stockée pour la saison A 2025 sept.	Superficie valorisée en la saison B 2025
Bwisha	30	4 Kg	120 kg	5800 Kgs	3380 Kgs	2200 Kg	220 Kgs	4,6 ha
Kishinji	15	4,8 Kg	72 Kg	2800 Kg	1820 Kgs	900 Kg	80 Kgs	2,5 ha
Kasunyu	15	1,2 Kgs	18 Kg	500 Kg	260 Kgs	180 kg	60 Kgs	0,6 ha
Buhumba	97	3 kg	291 Kg	12125 Kg	7450 Kgs	3989 Kg	690 Kgs	9 ha
Total	157	± 13 Kgs/Mè	501 Kg	21.225 Kgs	12910 Kgs	7269 kg	1050 Kgs	16,7 ha


Aire de santé	Nbre bénéf Suivis Maïs	Qté Produite en S.B 2025 champs de démonstration
Bwisha	0	-
Kishinji	00	-
Kasunyu	00	-
Buhumba	03	590 kg
Total	03	500 Kgs

Commentaires/Défis : Au cours de la Saison culturale A 2024, on n'a pas calculé le rendement ni faire une analyse comparative entre la quantité de semence de Maïs reçue et celle produite à cause de ce taux faible de la production dont les facteurs sont anthropiques. La production de Maïs dans les champs de démonstration a été faible par suite des cas de vol systématique qu'a connu tous les 15 champs dans les villages pendant les 8 jours où la population vivait dans l'insécurité totale à Bwisha, à Kishinji, à Buhumba et Kasunyu. Les personnes déplacées internes qui ont fui les affrontements récents du 15 au 19 janvier en provenance de Numbi, Shanje, Chambombo Kalungu, Chebumba sont celles qui ont pu ravagé tous les champs de Maïs déjà en maturité physiologique. Les voleurs ont cueilli les épis de Maïs sans couper les tiges comme on peut l'observer sur la première photo ci-contre et les deux autres photos montrant les membres des OP de Kishinji et Buhumba en train d'évaluer leur production.

1.3. Suivi de la production dans les champs de démonstration et collectif (Haricot Saison A 2024 et B/2025)



Données stat sur la production




Trois saisons agricoles ont été capitalisées dans le cadre du projet FSL Minova (S.A 2024 et S.B 2025 et la contre Saison B de juin à septembre 2025), au cours desquelles la culture de haricot a été valorisée. Le suivi des activités agricoles était de manière permanente dans les champs individuels et collectifs dans les 4 aires de santé du projet. Sur 894 ménages assistés en réponse agricole, 715 dont leur production a été suivie en saison A avec **25.065 Kgs de produits de haricot sec** contre 702 ménages (210 à Kasunyu, 170 à Kishinji, 165 à Bwisha et 157 à Buhumba) dont leurs récoltes de haricot (HM-21) ont été suivies au cours de la Saison B 2025 par APEDC et son partenaire SCI/FH RDC avec une production de **36206 Kgs, soit 36,2 tonnes**. Une seule distribution a été faite en septembre 2024, mais les ménages bénéficiaires ont semé au deuxième tour en février 2025 (Saison B 2025). En contre saison A et B (pour ce mois de juin 2025), **108 champs individuels de haricot** installés pour une récolte attendue en septembre 2025.

Ces activités ont été facilitées par 4 Moniteurs Agricoles de APEDC (2 Femmes et 2 Hommes) sous le lead de l'officier Moyens de subsistance qui ont réussi à installer et suivre 715 champs en saison A et 702 champs individuels en saison B, avec une moyenne échantillonnée de production de haricot estimée à **61.271 Kgs, soit 61,2 tonnes** produites en deux saisons culturales sur une superficie d'**au moins 67,4 Ha**, soit un rendement moyen à l'hectare de **909 Kgs**. La moyenne de superficie emblavée par ménage pour les 894 ménages assistés s'évalue entre 75 Ares (90m x 83,5m) ou 0, 75 ha pour deux Saisons agricoles/ménage bénéficiaire. Dans 18 champs de démonstration de Maïs installés au cours de deux saisons, avec une production de **4516 Kgs de haricot**.

1.4. Tableaux référentiels de suivi de production de Haricot pour les deux Saisons (Champs individuels et collectifs)


1.4.1. Suivi récolte champs individuels des bénéficiaires (Haricot Saison A 2024)

Aire de santé	Nbre bénéf' suivis	Qté de semence reçue	Qté Récoltée	Qté consommée	Qté vendue	Qté gardée pour la saison B 2025
Bwisha	205	3075	8544	5073	378	3093
Kasunyu	200	3000	6525	4959	642	924
Kishinji	177	2655	5040	3030	139	1871
Buhumba	133	1995	4956	2460	807	1689
Total	715	10725	25065	15522	1966	7577





1.4.2. Suivi récolte champs individuels des bénéficiaires (Haricot Saison B 2025)

Aire de Santé	Ménages suivis	Qté semée (Kg)	Qté récoltée (Kg)	Qté vendue (Kg)	Qté réservée SA 2025 (Kg)	Qté de semence consommée	Superficie en Ha
Kishinji	165	1095	4862	2032	1332	1607	10
Kasunyu	210	1260	6130	1212	2201	2740	7
Bwisha	170	1245	5438	1347	2759	2282	11,6
Buhumba	157	1890	19776	6297	4227	9083	18
TOTAL	702	5490	36206	3870	3404	15712	47



1.1.2. Impression des participants
85% de ménages bénéficiaires ne s'attendaient pas à la production depuis la saison A car ils présenterent de doutes. Cependant, les bénéficiaires sont rassurés de l'appui technique et accompagnement leur apportés et de l'échange d'expérience autour du calendrier agricole et des techniques agricoles respectueuses de l'environnement avec une analyse sur le changement climatique afin de s'aligner soit à l'adaptation ou à l'atténuation.


Photo APEDEC/SCI : Niveau évolutif de 108 champs de haricot cultivé en contre-saison culturale B. Juin 2025 dans les 4 AS



2. Suivi des activités Maraîchères dans les 4 Aires de santé

2.1. Installations et répiquage des germo-pépinières (Mai 2025)

Nombre des germo-pépinières installées, répiquées et en cours (Oct 2024 -Juillet 2025)



NOMBRE DES JARDINS VALORISES OCT2024-JUILLET 2025



Jardins comm récoltés et ceux en cours juillet 2025



2.2. Données statistiques

Répartition des jardins communautaires en cours de croissance par Spéculations/Aire de en juillet 2025

As/Village	Choux	Poireaux	Oignon	Poivron	Total
Buhumba	5	6	5	4	20
Bwisha	6	6	5	3	20
Kasunyu	5	5	4	4	18
Kishinji	5	5	4	0	14
Total	8	10	11	7	72

Nbre ménages servis en plantules maraichères (Octobre 2024 à 26 juillet 2025)

As/Village	Choux	Poireaux	Oignon	Poivron	Amarante	Total
Buhumba	15	0	25	21	27	88
Bwisha	318	399	414	335	33	1458
Kasunyu	267	158	110	77	16	628
Kishinji	0	30	19	0	0	49
Total servi	600	587	568	433	76	2263

De Octobre 2024 au 26 juillet 2025, 224 germe-pépinières ont installées par APEDC-RDC et Save the Children dans les 4 aires de santé d'« intervention dont 8 » ont été repiqués et lesquels ont servi à installer 144 jardins communautaires avec les 44 OP, contre 2263 jardins de case issus des plantules distribuées aux ménages individuels. Dans 11 mois, 73 jardins communautaires sur 144 dont les cultures ont été récoltées et 72 sont des jardins communautaires avec cultures en croissance dans les 4 AS comme ci-haut défini dans le tableau ci-contre. Les plantules ont été données aux ménages Agri des OP, à ceux des AVEC et quelque-uns du volet Eleavage pour aller les répiquer dans leurs jardins de case. Cette politique s'inscrit dans la promotion des pratiques alimentaires essentielles, et la lutte contre la malnutrition par accès aux légumes feuilles, condiments/Épices pour les ménages, aussi comme source de revenu à partir des marchers.

2.3. Suivi de la récolte des maraichers d'Octobre 2024 au 26 Juillet 2025

Production maraichère mois de Oct 2024 au 26 juillet 2025




	Choux	Poireaux	Oignon	Poivron	Amarante	Total
	4560	1095,5	821	668	311	7455,5 kg

La production maraichère a atteint **7455,5 Kgs** durant toute la période de mise en œuvre sans du projet, sans compter ce que la population ou les ménages bénéficiaires qui ont reçu les plantules ont produit dans leurs ménages d'Octobre en ce mois de juillet 2025. Notons que la quantité des semences maraichères approvisionnée à APEDC s'évaluait à 10 Kgs.

Avec tous les jardins de case et des jardins communautaires dont les cultures sont en cours de croissance, la production sera consistante dans les jours à venir ou comparative à celle produite pendant les 11 mois.

Qté des maraichers produits Oct 2024 - juillet (Kgs)





21. Distribution/Transferts de Cash de protection pour 1588 ménages bénéficiaires des volets Agricole et Elevage.



21.1. Narratif de l'activité

Un transfert Cash a été opéré en faveur de 1588 ménages bénéficiaires des ci-contre mentionnés pour la protection des géniteurs poules et des semences et outils aratoires dans l'objectif que les bénéficiaires s'achètent des nouritures avec cet argent pour **empêcher** la consommation des semences destinées à la prochaine saison culturale, ainsi que de garantir les **poules** distribuées pour la production d'œufs afin de renforcer l'alimentation des ménages bénéficiaires. Dans ce cadre, les cartes SIM ont été distribuées aux bénéficiaires afin de faciliter les transferts d'argent pour **acquérir** des denrées alimentaires essentielles sans avoir à puiser dans leurs réserves des semences. Cette approche **novatrice** a contribué à garantir que les ressources agricoles nécessaires restent intactes.

21.2. Données statistiques

A.S/ Village	Volet Agricole	Volet Elevage	Total 2 volets/Aires de santé	Nbre ménages déjà servis	Reste à servir
Buhumba	164	193	357	357	00
Bwisha	267	235	502	502	00
Kasunyu	261	152	413	410	03
Kishinji	202	114	316	306	10
Total	894	694	1588	1575	13

- En la date de la rédaction du rapport, 1446 ménages sur 1588 sont déjà servis en assistance Cash pour la Protection dans les 4 aires de santé d'intervention comme décrit dans le tableau ci-dessus. Les autres ménages sont en cours de processus d'être assistés au courant de la semaine du 28 juillet 2025.



22. Organisation des sensibilisations sur la promotion de l'égalité de genre avec l'approche transformative genre durant les activités de

22.1. Narratif de l'activité

Les sensibilisations ont été organisées au tour de l'approche genre transformatif durant la réalisation de toutes les activités du projet. Cependant, il était question de coordonner et mettre en œuvre les activités liées au champ d'action « Genre » tels que des briefings sur les leadership féminin et de la promotion des activités visant la masculinité positive telles que lors des activités de suivi agricole, dans les champs de démonstration, les staffs APEDC hommes et femmes, les représentants des bénéficiaires hommes et femmes, filles et garçons, tous travaillaient main dans main lors de défrichage, dessouchage, labour, semis, suivi,

**formations au sein des
champs de
démonstration, les
démonstrations
culinaires, et les
activités de monitoring
des AGR.**

surclage, récolte, ... Il en est de même lors de Monitoring, coaching et suivi des participant AGR, les mobilisateurs communautaires, hommes et femmes, tous passaient des journées entrain de monitorer chaque lieu où une AGR est en train d'être développée.

Lors de démonstrations culinaires, les hommes ont sérieusement malaxé le foufou, tout ceci dans le souci de faire assurer l'avancement et l'application des aspects genre dans toutes les activités du projet, de coordonner, suivre et évaluer tous les aspects du projet liés aux questions de genre et conseiller les chefs, les staffs et les membres de l'équipe et de la communauté (Clilage et Redevabilité) sur les questions liées à son champ d'action du Genre.

1. Sensibilisation sur l'égalité de Genre


La sensibilisation sur l'égalité de Genre s'est tenue dans le cadre d'un programme visant à promouvoir la compréhension et l'acceptation de l'égalité entre les hommes et les femmes et d'autres catégories de personnes y faisant partie, comme les PSH, les veuves, les orphelins, ... dans toutes les activités quotidiennes. Cette sensibilisation avait pour but de conscientiser la communauté sur les différentes formes des violences qui touchent spécifiquement les femmes et les filles, à informer sur les conséquences néfastes et à encourager une prise de conscience pour mettre fin à ces violences et éviter les effets physiques et psychologiques. Elle vise à encourager l'équité et la diversité dans les différents domaines. Cela implique la reconnaissance et la valorisation des personnes de tout genre pour lutter contre les inégalités et de promouvoir un environnement inclusif et égalitaire pour tous.

2. Protection de l'Enfance

Il a été également abordé comme la Protection de l'Enfance. Il a été rappelé que la protection des enfants est un devoir collectif et une priorité absolue pour assurer leur bien-être, leur sécurité et leur épanouissement. Ce sujet de sensibilisation vise à mettre en lumière l'importance de protéger nos enfants contre les dangers, les abus et les négligences, et à mobiliser la communauté pour agir ensemble en leur faveur. Les séances organisées étaient en masse, par réunions communautaire, porte – à – porte et par entretien individuel avec certains parents.

22.2. Données statistiques des personnes sensibilisées sur le Genre transformatif et Protection de l'Enfance


AS/ Village	Buhumba	Kishinji	Kasunyu	Bwisha	Total Gén.
Enfants	88	97	78	77	340
Hommes	103	79	81	199	462
Femmes	174	166	147	283	770
Total	365	342	306	559	1572



	<p>Illustration des quelques séances de sensibilisations tenues dans les différents villages et école de la place dans la zone à projet pendant la mise en œuvre du projet.</p>
<p>23. Organisation des sessions d'information et de formation avec les bénéficiaires sur la durée du projet, paquet d'activités, Mpox, Wash/Santé, PF, le processus de sélection et de ciblage des bénéficiaires en vue de garantir une meilleure connaissance de leur droit mais prévenir toute forme d'abus ou d'exploitation par les agents ou personnes ressources/ Vulgarisation des principes PSEA et le système de référencement dans les sites d'interventions.</p>	<p>23.1. Narratif de l'activité</p> <p>23.2. Sites couverts par les sensibilisations sur la PSEA, VBG Camps BUGERI, Camp de Nyarubuye, Camp Nyangoma, Camp de Bwisha, Site Eglise CELPA/Kasunyu, Site EP Kishinji, Nyakalende, Buhati, Mulala, Vae, Kyata, Kikera 1, Kikera 2 et Kikera 3 à Kasunyu, Mahuge, Myhongoza à Kasunyu, Kanyamitero/Kishinji, Kishinji, Buhumba, ...</p> <p>1. Thème de sensibilisation : (Activités du projet, paquets de réponse, pratiques nutritionnelles, WASH, Mpox, Santé et Planification familiale).</p> <p>Des séances ont été organisées dans les quatre aires de santé (Buhumba, Kasunyu, Kishinji, Bwisha) où les personnes ont participé à l'activité parmi lesquelles les autorités locales, les leaders communautaires, les déplacés et les enfants. Les participants ont bénéficié d'une sensibilisation en masse, par réunions communautaires, par entretien et par porte-à-porte sur les thèmes relatifs au projet. Après une courte présentation du projet et des activités, nous instaurâmes un climat d'écoute et d'échange entre les participants et l'équipe de sensibilisation. Avant de faire une présentation (un petit exposé) des petites questions furent lancées à l'assemblée comme introduction.</p> <p>2. Mpox (Qu'est-ce que vous savez sur l'hygiène des mains, ou avez-vous déjà entendu parler du Mpox ? Comment se transmet le Mpox ? Quels sont les signes du Mpox ? Comment se protéger des maladies comme la MPOX ? Que faire en cas des symptômes ?</p> <p>3. Pratiques essentiels d'hygiènes, lutte contre les maladies hydriques : La consommation de l'eau contaminée et le manque d'hygiène sont la cause de transmission des maladies hydriques comme la diarrhée, le Cholera ou des vomissements. Pour se protéger et limiter la propagation de ces maladies : utilisons les latrines (ne pas déféquer à l'air libre), consommons l'eau bouillie à 100° ou traitée, lavons-nous les mains pendant les 5 moments principaux de lavage des mains. Message clé : « Nous pouvons éviter la Mpox et les autres maladies hydriques par des gestes simples : hygiène, prévention, vigilance et consultation rapide en cas de signes ».</p> <p>4. Vulgarisation des principes PSEA et le système de référencement A cette même occasion nous avons sensibilisé sur la sauvegarde pour promouvoir la sécurité et le bien être des personnes vulnérables et prévenir les situations d'exploitation et abus sexuel. L'objectif de cette séance était d'informer et rappeler les membres de la communauté et les déplacés sur les comportements inacceptables ainsi qu'à renforcer la responsabilité individuelle et collective en matière de protection. Tous les sites qui hébergeaient les personnes déplacées internes dans la zone à projet ont été sensibilisées. Dans le cadre de cette activité, quelques cas de PSEA qui ont été signalés étaient des cas à Minova centre et les bureaux étant d'une organisation sœur, ont été poursuivis selon les codes de conduite de leur organisation tout en mettant fin à leurs contrats.</p> <p>2.1. Impressions des bénéficiaires Leur impression témoigne de l'impact positif grâce aux sessions animées de sensibilisation sur leur compréhension des droits de l'enfants, PSEA, VBG, ... les risques auxquels les enfants sont confrontés et la peine à laquelle ils sont exposés au cas où ils violent les principes malgré leur état de déplacés. Face à l'exploitation et Abus sexuel, ils ont exprimé leur détermination à ne plus fermer les yeux sur de tel comportements.</p>


5. Données statistiques sur les participants et les sessions organisées

Nombre de sessions organisées de sept 2024 - Juillet 2025



6. Personnes sensibilisées et atteintes par les sessions désagrégées par sexe.


Nombre atteint par sexe




36%, soit 5751 Femmes ont été sensibilisées durant toute la période de mise en œuvre du projet (11 mois), suivies des hommes avec 5589 personnes, soit 35%, en troisième position viennent les filles avec 2620 personnes sensibilisées soit, 17% et enfin les garçons avec 1898 personnes, soit 12%.

5. Répartition des sensibilisés par Aire de santé

Répartition des sensibilisés par Aire de santé.



Répartition des sessions par catégories



7. Tableau synoptiques des sensibilisées par sexe/Aire de santé

AS/Village	Femmes	Hommes	Filles	Garçons	TOTAL GEN.
Buhumba	1373	1466	768	643	4250
Kishinji	1173	1036	529	378	3116
Kasunyu	1224	1248	450	379	3301
Bwisha	1981	1839	769	498	5087
Total	5751	5589	2516	1898	15754

7. Impression des participants

Les activités de sensibilisation menées sur la Mpox, sur la Santé, les pratiques nutritionnelles essentielles, ont produit un impact significatif tant au sein des déplacés vivant dans les familles d'accueils que dans les sites spontanés. Ces sessions ont permis de lever la confusion autour de la Mpox des autres maladies d'origine hydrique en apportant des informations claires. L'approche participative adoptée a renforcé l'engagement des participants, témoigne non seulement une meilleure compréhension des enjeux liés au Mpox, aux exploitations sexuelle, aux maladies des mains sales, mais aussi d'un changement de comportement durable. En effet, les bonnes pratiques d'hygiène, la lutte contre la Mpox, l'égalité de genre, ainsi que les messages de prévention sont désormais mieux intégrés et appliqués dans plusieurs communautés.

22.1. Narratif de l'activité

APEDEC et son partenaire SCI participent dans le mécanisme de coordination au niveau opérationnel où tous les acteurs humanitaires de Minova sont autour de OCHA qui assure la coordination humanitaire avec une Antenne permanente. En dehors de la coordination OCHA, APEDEC est présent dans les différents sous-groupes de travail autour de la coordination et APEDEC assure la coordination du Groupe de travail Sécurité Alimentaire autour de la crise Minova depuis 2024 et restes-en cheval de communication avec les Clusters SECAL Nord-Kivu et Sud-Kivu. Qui plus est, les staffs programmes SCI qui arrivent à Minova participent au même jeu humanitaire. A Minova tout comme dans toutes les aires de santé, un niveau de collaboration est observé et toutes les parties prenantes participent au projet selon leurs responsabilités. Les partenaires avec qui APEDEC Coordonne l'action humanitaire, il s'agit de : OCHA Minova autour de laquelle tous les acteurs œuvrant sur la crise (Zone de santé, les AS, SCI, APEDEC, AVSD, ISC, IDAV, ACTED, PIN, TPO, CADERCO, RHA, PADEPU-A, ADIC, ESAD, MDA, IMC, Caritas Kasongo, BCZ, KUA, War Child, CFED, ACAD, NRC, MSF, AVUDS, AVDS, CINEAS, AIDES, RHA, BIFFERD, OXFAM, MSF, Croix-Rouge RDC ; ...tous convergent leurs efforts selon le secteur d'intervention.

Quant aux activités d'évaluation et analyse des besoins humanitaires, APEDEC participe sans faille et les rapports lui servent de plaidoyer auprès d'autres partenaires. Pour illustration, deux projet EDUCATION-PROTECTION sont financés par SCI par rapport aux données sur les besoins partagés pour la mobilisation des ressources. Les chefs des villages d'intervention, voire celui de la cité de Minova sont au courant de toutes les activités menées par APEDEC et son partenaire SCI sous financement du FH RDC dans le cadre du projet SECAL, y compris les leaders locaux comme on peut le constater sur la liste des contacts.

Notons cependant quelques points positifs à savoir : Cela reste très appréciable par le fait suivant : Sous le lead de COHA. : (i) acceptante dans la zone d'intervention de SCI et son partenaire APEDEC-RDC, (ii) bonne communication autour du projet entre APEDEC, OCHA/Minova, les acteurs œuvrant en SECAL et le Cluster –Lead Sud-Kivu et Maniema et entre SCI, le cluster SECAL National et le FH RDC, (iii) fluides communications et permanentes entre les différents départements du partenaire SCI et ceux de APEDEC autour du projet, (iv) connaissance parfaite du projet et de ses activités par les autorités locales, partie prenantes et bon partage d'informations, enfin (v) tenues des réunions inter partenaires : SCI-APEDEC sur la bonne marche du projet et des réunions APEDEC/SCI avec le service étatique en charge de l'Agriculture, Pêche et Elevage dans le groupement des Buri, au Territoire de Kalehe et au niveau Provincial au Sud-Kivu.

23.1. Narratif de l'activité

Au cours de la mise en œuvre effectivités générales du projet, cette activité a été réalisée à différente niveaux à savoir :

- Niveau communautaire : par lequel tous les bénéficiaires du projet et leurs représentants participent au projet à travers les trois volets et font la communication sur la manière dans laquelle celle-ci évoluent ou elles sont perçues par eux et font les feedback ;
- Niveau suivi rapproché par lequel tous (APEDEC-RDC, bénéficiaires et parties prenantes au projet) : nous travaillons ensemble et collections tout ce qu'il y a comme points positifs et négatifs et proposons ensembles des solutions à travers des recommandations et font la communication sur la manière dans laquelle celle-ci évoluent ou elles sont perçues par eux et font les feedback. Au cours de la mise en œuvre, un suivi programmatique très rapproché s'opérait. Et

23. Suivi et évaluation des activités sur le terrain et Missions.

22. Coordination du projet au niveau opérationnel à Minova et ses environs.

	<p>d’était le moment de recevoir quelques feedback de la communauté et ensemble, lors des réunions communautaires, nous essayâmes d’y statuer avec la communauté avec des recommandations adressées les unes aux autres.</p> <p><input type="checkbox"/> Niveau de coordination de l’action : ici tout le monde (Autorités locales, APEDEC, acteurs humanitaires présents dans la zone à projet, société civile, ...) : nous coordonnons la réponse, nous communiquons sur le projet et relayons les messages du projet par effets multiplicateurs.</p> <p>Durant chaque activité, la ligne verte (133) de SCI a été vulgarisée afin de permettre aux bénéficiaires de s’en servir pour présenter leurs retours.</p> <p>Au cours de toute la période d’implémentation du projet (Août 2024 au 31 juillet 2025), 415 retours d’information communautaires sur les activités du projet ont été collectés. Ces retours étaient généralement dans les catégories 0 à 4, parmi lesquels 14 de la catégorie 6 B.</p> <p>Missions :</p> <p>Durant la période le mise en œuvre des activités du projet, nous avons eu à réaliser quelques missions tant de suivi des activités que de rapportage et de coordination autour du projet. Plusieurs missions ont été effectuées entre Minova – Goma et Bukavu.</p>
<p>24. Histoires de succès et les leçons apprises pendant la mise en œuvre du projet.</p>	<p>24.1. Histoires de succès</p> <p>Confère un petit récit de deux pages joint en annexe du rapport final, lequel reforme quelques leçons apprises et les histoires de succès, lesquels seront complétés lors de l’atelier de capitalisation dans les jours à venir.</p>

Conclusion générale sur le projet

- En guide de la mise en œuvre du projet ci-dessus intitulé, codifié sous le numéro CBF-DRC-24-S-INGO-27967, un projet mise en œuvre conjointement par APEDEC-RDC, sous-subventionné par Save the Children, financé par le Fonds Humanitaire RDC (FH RDC), lequel avait pour but principal de soutenir les ménages vulnérables, notamment les déplacés, les communautés hôtes et les familles d’accueil dans la zone de santé de Minova, spécifiquement dans les aires de Kasunyu, Kishinji, Bwisha et Buhumba, en leur offrant une assistance technique et financière pour améliorer leurs moyens de subsistance. Le projet de Sécurité Alimentaire implémenté par APEDEC-RDC dans la zone de santé de Minova, Aires de santé de Buhumba, Kishinji, Bwisha et Kasunyu sous trois volets de réponse à savoir : (i) Repose agricole pour 894 ménages, (ii) volet AGR pour 494 ménages bénéficiaires et (iii) volet Elevage en faveur de 694 ménages. Tout ceci dans le cadre de les préparer à non seulement recevoir une assistance de qualité, par contre pour contribuer à la production et accès aux moyens de subsistance pouvant renforcer leurs sources de revenu dans le ménage.
- Ce projet est une expérience humanitaire réussie et un fruit de l’approche localisation valorisée par SCI qui a sélectionné APEDEC-RDC dans la zone de santé de Minova, une zone qui a subi non seulement les situations de crises humanitaires dues à son voisinage à certaines localités des groupements sœurs de la province du Nord-Kivu (Mfunishanga, Walowa-Ilanda, ...), mais aussi une zone de convergence (Sud-Kivu et Nord-Kivu) exposée aux crises humanitaires et située proche des aires de santé comme Chambombo, Numbi, Shanje, Kisongati ou, de temps à autre; la situation humanitaire reste préoccupante et la population vit une situation d’instabilité avec des vulnérabilités accrues.
- 95% de bénéficiaires accompagnés dans le projet, vivent en réalité le témoignent d’eux-mêmes le haut niveau de la qualité de mise en œuvre, les approches communautaires valorisées, les méthodes de suivi rapproché et plus adaptées, forte capacité de mobilisation communautaire qui a enclenché la participation, la redevabilité, la transparence, l’implication des parties prenantes et de tous les autres acteurs qui ont convergé et qui confluent encore leurs efforts autour de cette crise, sont le socle d’une réussite dudit projet avec des résultats palpables dans la zone d’implémentation.



Sachons-le :





- Le Partenariat APEDEC-SCI pendant les 11 mois pour ce projet a été très objectif, lequel repose sur les bonnes politiques mises en application et vulgarisées au cours de toute la période de mise en œuvre ;
- Les transferts des compétences inter-partenaire SCI à APEDEC et APEDEC les a fluidisées au niveau communautaire, d'où, aujourd'hui: les Organisations Paysannes sont fonctionnelles avec 108 champs communautaires de haricot à la fin du projet, 72 jardins communautaires avec cultures en cours de croissance, 2263 ménages avec des jardins de case de Choux, Oignon, Amarante, Poivron et poireaux; les AVFC somment déjà plus de 54.961.257 CDF, soit 19.629 USD, tandis que les Groupes des bénéficiaires réunis en AVEC des œufs par la ristourne se sont partagé la semaine dernière plus de 18.536 œufs, lesquels constituent non seulement une source d'alimentation dans le ménage mais aussi une source de revenu additionnel;
- Un dynamisme transféré par APEDEC et son partenaire SCI auprès de membres des Comités de redevabilité et de Ciblage qui, aujourd'hui, ils se sont dégriffés en portant le maillot humanitaire et ils ne prônent aujourd'hui que sur la mobilisation communautaire, la redevabilité, la transparence, la tolérance mutuelle pour le changement de comportement ;
- Grâce à l'appui des comités de Ciblage, de Redeabilité, leaders locaux et des autorités locales, nous avons réussi à mobiliser 15.754 personnes autour des séances de sensibilisation communautaire pendant le projet 199 séances dans les 4 AS ;
- Ainsi donc, APEDEC-RDC adresse ses remerciements au Partenaire SCI et au Fonds Humanitaire, et à tous les participants en cet Atelier afin de discuter sur les résultats obtenus ensemble et par vos concours et sacrifices.
- Si APEDEC trouve toute opportunité de financement après ce projet FSL, APEDEC-RDC promet faire plus mieux que ce qui a été fait dans la zone de santé de Minova dans le souci de soulager les souffrances des personnes en détresse en leur apportant une lueur d'espoir et de sourire à travers des approches résilientes ;
- APEDEC félicite et remercie tout le Staff recruté pour ce projet SECAL.

Recommandations formulées


Recommandations	Responsable	Deadline
Prendre en compte la ligne mobilité des staffs dans les prochaines opportunités de financement en fonction de la zone à intervenir.	SCI	Prochainement
Prendre en compte l'achat des kits de protection et de travail pour les staffs dans un projet Agricole.	SCI	Prochainement
Recommander aux fournisseurs des intrants agricoles de conditionner les kits par ménage selon les quantités à distribution en dehors de houes, bêches, pelles, ... ou de proposer une ligne d'achat emballages à utiliser lors de la distribution pour faciliter les bénéficiaires.		
Prévoir la prise en charge mensuelle comme frais d'incitation aux membres des comités de Redeabilité et de Ciblage et d'organiser une formation sur la redevabilité et les techniques de ciblage par vulnérabilité.		

ANNEXE 1 : QUELQUES PHOTOS D'ACTIVITES





Fait à Minova, le 28 Juillet 2025

Pour réalisation et rédaction	Rapport soumis par
Nom et post-nom : KIKUNI BULANGI Joseph	Nom et post-nom : Pierre MWESHIMIWA MWANUKA
Fonction : Chef de Projet	Coordinateur Pays APEDEC-RDC
Signature : 	Signature : 
	Sceau APEDEC :

